



SMLOUVA O DÍLO

č. 478/2017

na zhotovení stavby

Cyklostezka Drnovice – Zbraslavec

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

1. Obec Drnovice

se sídlem Drnovice č. p. 102, 679 76

IČ: 00 280 151

zastoupená starostou obce Mgr. Petrem Ducháčkem

na straně jedné jako objednatel, dále jen jako „objednatel“

a

2. SPH stavby s.r.o.

se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708

IČ: 262 30 470, DIČ: CZ26230470

jako zhotovitel na straně druhé, dále jen jako „zhotovitel“

t a k t o :

1. Úvodní ustanovení

1.1 Na základě níže uvedených skutečností je objednatel oprávněn realizovat stavbu cyklostezky, která se skládá ze dvou částí: Cyklostezka Drnovice – Zbraslavec a Cyklostezka Drnovice – napojení Žleb (dále společně jen „Stavba“). Právo objednatele realizovat Stavbu vyplývá z těchto skutečností:

1.1.1 vlastnictví předmětných pozemků, na kterých bude Stavba realizována. Jejich seznamy jsou součástí projektových dokumentací;

1.1.2 stavebního povolení odboru dopravy Městského úřadu Boskovice ze dne 2.1.2017, č.j.: SMBO 17942/2016 DOP na část Cyklostezka Drnovice – Zbraslavec;

1.1.3 stavebního povolení odboru dopravy Městského úřadu Boskovice ze dne 10.1.2017, č.j.: SMBO 19637/2016 DOP na část Cyklostezka Drnovice – napojení Žleb.

1.2 Objednatel prohlašuje, že má zájem realizovat uvedenou Stavbu dodavatelským způsobem, přičemž cenu díla je schopen uhradit částečně z vlastních prostředků (celá část Cyklostezka Drnovice – napojení Žleb a cca 15% části Cyklostezka Drnovice – Zbraslavec) a částečně z prostředků poskytnutých jako účelová investiční dotace SFDI (cca 85% části Cyklostezka Drnovice – Zbraslavec).

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k provedení díla spočívajícího ve zhotovení Stavby a má zájem toto pro objednatele provést. Zhotovitel prohlašuje, že má zkušenosti s prováděním obdobných staveb.

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny stavební, technické a ostatní podmínky svého plnění, a že v této smlouvě

parafo za objednatele

- 1 -

parafo za zhotovitele

uplatňuje veškeré své požadavky. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně a v plném rozsahu seznámil s podstatou díla a jeho rozsahem, že se obeznámil s podmínkami v místě stavby a důkladně zvážil a ocenil všechna plnění, která jsou nezbytná pro řádné splnění této smlouvy a provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že stavebně technologické postupy obsažené ve stavebně technické dokumentaci jsou účelné a vhodné k provedení investičního záměru objednatele a jsou též účelné, vhodné a použitelné vzhledem k stavebně technickému stavu stavebních pozemků.

- 1.5 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si jsou vědomi skutečnosti, že v okamžiku podpisu této smlouvy je trasa cyklostezky (část Cyklostezka Drnovice – Zbraslavce) v úseku "A", km 0,168, v kolizi se sloupem nadzemního telekomunikačního vedení ve vlastnictví CETIN a.s. a může být v tomto úseku kompletně realizována až poté, co majitel vedení sloup odstraní. Dále pak je trasa cyklostezky v úseku "B", km 0,18 - 0,28, v kolizi s nadzemním vedením NN ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. Stavba cyklostezky musí být koordinována s přeložkou tohoto vedení do zemního kabelu v celé délce úseku "B". Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a realizaci díla jí přizpůsobí.

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo v této smlouvě vymezené a objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu díla níže sjednanou.
- 2.2 Dílem se rozumí výstavba cyklostezky, včetně souvisejících prací, dle níže uvedených stavebně-technických podkladů. Jejich součástí je především odkopávka a úprava zemní pláň, výstavba tělesa cyklostezky, včetně mostního objektu a odpočívadla, vegetační úpravy okolí cyklostezky (ohumusování a osetí nezpevněných ploch) a další.
- 2.3 Dílo je vymezeno těmito stavebně-technickými podklady:
- 2.3.1 Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby, Cyklostezka Drnovice – Zbraslavce, zpracovatel Ing. Ilona Janíková s.r.o., březen 2017 (příloha č. 1 této smlouvy).
- 2.3.2 Položkový rozpočet na část Cyklostezka Drnovice – Zbraslavce včetně výkazu výměr (příloha č. 2 této smlouvy).
- 2.3.3 Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby, Cyklostezka Drnovice – napojení Žleb, zpracovatel Ing. Ilona Janíková s.r.o., duben 2017 (příloha č. 3 této smlouvy).
- 2.3.4 Položkový rozpočet na část Cyklostezka Drnovice – napojení Žleb včetně výkazu výměr (příloha č. 4 této smlouvy).
- 2.3.5 Stavební povolení specifikovaná v bodu 1.1. této smlouvy.
(dále jen „stavebně-technické podklady“)
- 2.4 Realizací díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla včetně zařízení staveniště, bezpečnostních opatření atp. Součástí díla jsou i všechny ty práce a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě nebo ve stavebně-technických podkladech, ale přitom jsou nezbytné pro řádné provedení díla a zhotovitel je mohl na základě svých odborných znalostí zjistit či předpokládat. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy si náležitě prostudoval všechny stavebně-technické podklady a neshledal na nich žádných nedostatků.

2.5 Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že součástí díla je mimo jiné následující:

- vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a s obsahem dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a předání 3 tištěných paré dokumentací Objednateli;
- zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla;
- ostraha stavby a staveniště;
- zajištění každodenního úklidu v místě a okolí stavby.
- zajištění kolaudace Stavby
- geodetické zaměření Stavby po jejím dokončení a zápis nových údajů dle geometrických plánů do Katastru nemovitostí.

2.6 Místem plnění je katastrální území obce Drnovice, Jihomoravský kraj. Parcelní čísla dotčených pozemků jsou uvedena v projektové dokumentaci.

3. Změny díla a vliv na cenu díla a termíny

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv jednostranně omezit rozsah díla (méněpráce).
- 3.2 Zhotovitel je povinen dle požadavků objednatele v souvislosti s prováděním díla provést i ty veškeré práce a výkony, které nejsou součástí díla (vícepráce).
- 3.3 Jakákoliv změna rozsahu díla (vícepráce, méněpráce) stanoveného touto smlouvou, která vyplývá z průběhu provádění díla nebo případné změny požadované objednatelem, je možná jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že méněpráce i vícepráce budou oceňovány podle položkového rozpočtu, jež tvoří součást této smlouvy; nebude-li možné některé práce ocenit podle položkového rozpočtu, budou oceněny podle sborníku stavebních prací RTS platného ke dni uzavření této smlouvy, a nebude-li možné ani toto ocenění, budou oceněny dohodou ve výši prokazatelných a přiměřených materiálových výdajů.
- 3.5 Vícepráce oceněné podle této smlouvy do rozsahu 10 % ceny díla je zhotovitel povinen provést bez nároku na prodloužení celkového termínu splnění díla.
- 3.6 Pokud při provádění díla vyvstane potřeba provedení úkonů, které nejsou součástí díla (vícepráce), ale přitom je jejich provedení nezbytné nebo vhodné k účelnému dokončení a provozování díla (ať už vzhledem k vadám projektové dokumentace, změnám projektové dokumentace, specifickým podmínkám při provádění díla, požadavkům příslušných správních orgánů nebo vzhledem k odborným znalostem zhotovitele), je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných víceprací a provést jejich ocenění způsobem dohodnutým v této smlouvě (viz bod 3.4) a následně předložit objednateli k podepsání dodatku ke Smlouvě.
- 3.7 Provádět práce na díle, které přímo nevyplývají ze stavebně-technických podkladů, a které nejsou zahrnuty v ceně díla (vícepráce), je zhotovitel oprávněn výlučně na základě dodatku k této smlouvě, jinak mu nevzniká nárok na jejich úhradu.



4. Termíny splnění díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla, a to převzetím staveniště, bezodkladně po obdržení písemného pokynu objednatele k zahájení plnění (max. do 5 dnů od obdržení písemného pokynu k zahájení plnění).
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo, resp. jeho jednotlivé části, a předat jej objednateli nejpozději v těchto termínech:
- 4.2.1 úsek A části Cyklostezka Drnovice – Zbraslavec do **20 (dvaceti) týdnů** od obdržení pokynu k zahájení plnění. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k zahájení plnění až v okamžiku, kdy vlastník nadzemního vedení odstraní sloup v kolizi s trasou cyklostezky. Předpokládaný termín realizace překládky dle Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2016/00021 uzavřené mezi vlastníkem (CETIN a.s.) a objednatelem je červen 2017.
- 4.2.2 úsek B části Cyklostezka Drnovice – Zbraslavec do **20 (dvaceti) týdnů** od obdržení pokynu k zahájení plnění. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k zahájení plnění až v okamžiku, kdy vlastník vedení oznámí objednateli zahájení prací na přeložce tohoto vedení do zemního kabelu. Předpokládaný termín zahájení prací na přeložce dle Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12134229 podepsané mezi vlastníkem (E.ON Distribuce, a.s.) a objednatelem je srpen 2017.
- 4.2.3 úsek C (obsahuje ocelovou lávku přes potok Úmoří) části Cyklostezka Drnovice – Zbraslavec do **30 (třiceti) týdnů** od obdržení pokynu k zahájení plnění. Pokyn k zahájení plnění bude vydán bezodkladně po uzavření této smlouvy.
- 4.2.4 úseky D a E části Cyklostezka Drnovice – Zbraslavec do **20 (dvaceti) týdnů** od obdržení pokynu k zahájení plnění. Pokyn k zahájení plnění bude vydán bezodkladně po uzavření této smlouvy.
- 4.2.5 část Cyklostezka Drnovice – napojení Žleb do **20 (dvaceti) týdnů** od obdržení pokynu k zahájení plnění. Pokyn k zahájení plnění bude vydán bezodkladně po uzavření této smlouvy.

5. Cena díla

- 5.1 Cena za včasné a řádné provedení díla podle Smlouvy byla mezi smluvními stranami dohodnuta ve výši:

- 5.1.1 část Cyklostezka Drnovice – Zbraslavec:

7.175.618,82 Kč bez DPH

DPH 21 % činí 1.506.880,- Kč

8.682.499,- Kč včetně DPH

(slovy: osmmilionůšestsetosmdesátdvatisícčtyřistadevadesátdevětkorun českých)

- 5.1.2 část Cyklostezka Drnovice – napojení Žleb:

297.868,80 Kč bez DPH

DPH 21 % činí 62.552,- Kč

360.421,- Kč včetně DPH

(slovy: třistašedeáttisícčtyřistadvacetjednakorun českých)

5.1.3 celková cena díla:

7.473.487,62 Kč bez DPH

DPH 21 % činí 1.569.432,- Kč

9.042.920,- Kč včetně DPH

(slovy: devětmilionů čtyřicetdvatisícdevětsetdvacet korun českých)

Bližší specifikace ceny díla je uvedena v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 2 a č. 4 Smlouvy. Tyto položkové rozpočty odpovídají položkovým rozpočtům, které zhotovitel předložil ve své nabídce v zadávacím řízení týkajícím se předmětu této smlouvy.

- 5.2 Cena díla, jakož i ceny jednotlivých položek uvedené v položkových rozpočtech v příloze č. 2 a č. 4 této smlouvy, jsou nejvýše přípustné a zahrnují veškeré náklady spojené s prováděním díla, zejména náklady na práce, materiál, dopravu na místo plnění, úklid, předání díla objednateli a související náklady potřebné k řádnému a úplnému provedení díla. Cenu lze překročit pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.
- 5.3 Cena díla i její jednotlivé položky tak, jak jsou uvedeny v přílohách č. 2 a č. 4 této smlouvy, jsou platné po celou dobu účinnosti této smlouvy.
- 5.4 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši stanovené aktuálními právními předpisy.
- 5.5 V ceně není zahrnuta cena případných víceprací či méněprací, které mohou být dohodnuty a oceněny pouze formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 5.6 Zhotovitel prohlašuje, že cena díla byla dohodnuta na základě jím provedené kalkulace ceny po pečlivém přezkoumání stavebně-technických podkladů, zejména výkazu výměr, ve kterých zhotovitel neshledal žádných neúplností nebo vad. Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet je úplný a obsahuje všechny položky nutné k provedení díla.

6. Platební podmínky

- 6.1 Cena díla bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, které musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu. Musí odpovídat platným právním, zejména daňovým předpisům, a obsahovat náležitosti ve stavebnictví obvyklé. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu vrácení. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
- 6.2 Faktury budou objednateli předávány vždy ve dvou vyhotoveních, přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací písemně odsouhlasený objednatelem; bez těchto příloh nemá faktura vůči objednateli žádných účinků a objednateli nevzniká platební povinnost vůči zhotoviteli.
- 6.3 Faktury obsahující práce na části „Cyklostezka Drnovice – Zbraslavec“ budou dále obsahovat informaci, že předmětem fakturace jsou stavební práce v rámci projektu „Cyklostezka Drnovice – Zbraslavec“ spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím SFDI.
- 6.4 Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla vždy každé 4 týdny. Fakturovány budou pouze skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce. Tímto způsobem bude fakturováno do souhrnné výše 80 % ceny díla. Zbývajících 20 % ceny díla je zhotovitel




oprávněn fakturovat teprve po protokolárním předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, případně po protokolárním stvrzení odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení objednatelem a po kolaudaci díla a po splnění všech ostatních závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy.

- 6.5 Splatnost faktur bude 30 dnů od prokazatelného doručení příslušné faktury objednateli. Povinnost zaplatit cenu díla objednatelem je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře.
- 6.6 Bez ohledu na splatnost faktur stanovenou dle předchozího bodu 6.5 je objednatel vázán povinností dle bodu 6.1 Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (poskytovatel dotace) neprovádět z poskytnutých finančních prostředků refundaci již uhrazených faktur (Pravidla ke stažení zde: http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/dokumenty-2015/2015_pravidla_financovani.pdf). Objednatel proto může uhradit fakturu, případně faktury zhotovitele až v okamžiku, kdy na svůj účet skutečně obdrží prostředky z dotace SFDI. Nedodržení termínu splatnosti faktury dle bodu 6.5 z důvodu, že objednatel ještě neobdržel finanční prostředky ze SFDI, proto není porušením povinností objednatele a zhotovitel nemá nárok na úroky z prodlení dle bodu 12.3 této smlouvy ani jiné nároky.
- 6.7 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, že objednatel bude cenu díla hradit prostřednictvím účelových dotací. Zhotovitel se seznámil s dotačními podmínkami. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby objednatel splnil všechny dotační podmínky a mohl prostřednictvím předpokládaných dotací hradit cenu díla.
- 6.8 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli řádné provedení díla. Pokud objednatel nebude moci z důvodů vzniklých na jeho straně umožnit pokračování nebo dokončení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu dokončených částí díla v poměrné výši rozpracovanosti. Žádné jiné nároky zhotoviteli v této souvislosti nevzniknou, zejména se potom zhotovitel není oprávněn domáhat jakéhokoli nároku na náhradu škody.
- 6.9 Objednatel je oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele, a to i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, a to i nesplatnou.
- 6.10 V případě sporu ohledně množství či druhu provedených prací k fakturaci se smluvní strany zavazují postupovat tak, že objednatel odsouhlasí pouze práce nesporně provedené a ty též budou způsobem výše dohodným fakturovány. Objednatel není povinen platit fakturu, která bude obsahovat i práce, které nebyly jím odsouhlasené.
- 6.11 Výslovně se ujednává, že částečná platba faktury vystavené zhotovitelem nemá účinky uznání oprávněnosti celé fakturované částky ani jejího právního důvodu.
- 6.12 Zaplacení daňových dokladů vystavených zhotovitelem nepředstavuje převzetí díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění.

7. Práva a povinnosti při provádění díla

- 7.1 Vlastnické právo k předmětu díla náleží od samého počátku objednateli.
- 7.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté nároku třetích osob, o předání bude sepsán zápis. Zápisem dojde k předání přípojných bodů pro odběr vody a el. energie.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit na svůj náklad všechna potřebná povolení v souvislosti s prováděním díla vyjma stavebního povolení, které již zajistil objednatel.

- 7.4 Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník, popř. montážní deník (dále jen „deník“ nebo „SD“) v rozsahu daném platnou právní úpravou a zvyklostmi obecně zachovávanými ve stavebnictví. Deník je tvořen pevnými listy + 2 oddělitelnými průpisy. Zápisy v deníku musí být psány čitelným hůlkovým písmem. Všechny listy deníku musí být číslovány a označeny názvem Stavby. U podpisu osoby musí být uvedeno též její jméno a funkce. Objednatel je oprávněn připojovat do deníku svá stanoviska. Zápisy v deníku nemají účinky změny této smlouvy. Zhotovitel je povinen 1 průpis deníku předat objednateli kdykoliv na základě jeho výzvy. Subdodavatelé zhotovitele nejsou oprávněni provádět zápisy do deníku. Deník musí být na Stavbě kdykoli k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. Zápisy do deníku provádí zhotovitel vždy v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa.
- 7.5 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi po celou dobu provádění díla pořádek a čistotu a je povinen neprodleně a průběžně odstraňovat odpady vzniklé při provádění díla. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každý jeden případ porušení. Zjednání nápravy je oprávněn provést objednatel na náklady zhotovitele.
- 7.6 Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem všem osobám vykonávajícím technický dozor stavebníka (investora) a objednateli, nejméně však tři (3) pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vlastní řízení postupu prací a za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zavazuje se dodržovat všechny ČSN, bezpečnostní předpisy, hygienické předpisy a pořádek na staveništi, včetně zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště.
- 7.8 Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen na výzvu prokázat.
- 7.9 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, který je v rozporu s platnými právními a technickými předpisy.
- 7.10 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, pokud však obdrží od objednatele pokyn je jím vázán. Na nevhodnost pokynů a/nebo jiných věcí a podkladů k provádění díla je zhotovitel povinen objednatele upozornit písemně dopisem a současně zápisem v SD.
- 7.11 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit.
- 7.12 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby nad míru přiměřenou poměrům neobtěžoval třetí osoby nebo neohrožoval výkon jejich práv. Pokud by v souvislosti s porušením této povinnosti byl ze strany třetích osob vznesen oprávněný nárok vůči objednateli, zhotovitel se zavazuje jej za objednatele splnit. Zhotovitel se zavazuje provádět trvale veškerá vhodná opatření za účelem minimalizace zatížení okolního prostředí imisemi, zejména prachem a hlukem.



- 7.13 Zhotovitel je povinen chovat se na stavbě slušně a v souladu s dobrými mravy a plně odpovídá za dodržování tohoto pravidla i svými subdodavateli.
- 7.14 Při provádění díla odpovídá zhotovitel za všechny škody vzniklé na majetku objednatele lhostejno jakým způsobem (poškození, zničení, ztráta, krádež), ledaže by ke škodě došlo i jinak, anebo pokud prokáže, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat.
- 7.15 Zhotovitel projedná a zajistí provedení nezbytného dopravního značení v souvislosti se stavbou.
- 7.16 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy mít sjednáno platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí profesní činností s pojistným krytím alespoň ve výši ceny díla. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen kdykoliv na výzvu objednatele prokázat. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit. Pojištění musí zahrnovat alespoň:
- 7.16.1 Krytí hmotných ztrát a škod na díle nebo jeho části, strojním zařízení, materiálu, výrobcích a technickém vybavení dodaných na stavenišť zhotovitelem nebo jeho jménem za účelem jejich užití při provádění díla, vč. ztrát a škod, které vzniknou v důsledku odpovědnosti třetích osob anebo živelných událostí bez výluky;
- 7.16.2 Krytí zákonné odpovědnosti vůči třetím osobám v souvislosti s jakýmkoli zraněním anebo škodou;
- 7.16.3 Krytí odpovědnosti za ztráty a škody vzniklé na majetku objednatele, včetně díla.
- 7.17 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 7.18 Zhotovitel je povinen písemně objednateli oznámit totožnost osoby jím pověřené k řízení stavby (stavbyvedoucí) a jejího zástupce, včetně telefonického a e-mailového spojení na tyto osoby.
- 7.19 Po dobu neplnění povinností zhotovitele, resp. po dobu prodlení zhotovitele se splněním jeho konkrétních povinností z této smlouvy vyplývajících a v této smlouvě sjednaných, není objednatel v prodlení s plněním svých závazků.
- 7.20 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v prvotřídní kvalitě, při splnění podmínek závazných dokumentů vydaných správními orgány a dotčenými osobami, v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele a v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy České republiky a příslušnými platnými ČSN; neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN je zhotovitel povinen postupovat podle platných norem EN; neexistují-li pro daný případ ani odpovídající normy EN, je zhotovitel povinen postupovat podle platných norem DIN.
- 7.21 Zhotovitel nesmí v průběhu provádění díla použít žádný nevhodný nebo zdraví škodlivý materiál nebo výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni použití známa.
- 7.22 Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály, výrobky a technické vybavení, o nichž informace potřebné k objednání (pořízení) a použití získal pouze z této smlouvy a které byly schváleny objednatelem. V případech, kdy zhotovitel při provádění díla použil materiál, výrobek nebo technické vybavení objednané bez

ohledu na příslušnou dokumentaci a schválení objednatele, nemůže uplatňovat žádné nároky na náhradu nákladů v této souvislosti vzniklých.

- 7.23 Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze materiály, výrobky a technické vybavení nezátížené právy třetích osob.
- 7.24 Popisy technologií a pracovních postupů použité zhotovitelem musí být přístupné na staveništi po celou dobu provádění díla až do splnění díla.
- 7.25 Tam, kde z projektové dokumentace nebo z obecné praxe zachovávané ve stavebnictví jsou požadovány vzorky provedení díla, resp. jeho části (materiálové vzorky) k ověření technických nebo estetických požadavků, předloží před začátkem provádění příslušných prací zhotovitel odpovídající vzorky objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn používat materiály bez jejich schválení objednatelem. Zhotovitel ponechá schválené vzorky materiálu na staveništi pro srovnání s materiály používanými při provádění prací zhotovitele.
- 7.26 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s harmonogramem plnění díla nebo pokud vznikne odůvodněná obava, že zhotovitel závazné termíny splnění díla nedodrží, nebo pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou o dílo, je objednatel oprávněn převzít řízení prací místo zhotovitele a za tím účelem zejména:
- 7.26.1 Vstupovat do právních vztahů přímo se subdodavatelem zhotovitele,
- 7.26.2 Provádět práce na díle sám anebo pomocí třetí osoby, což je zhotovitel povinen mu umožnit a vytvořit k tomu nezbytnou součinnost,
- 7.26.3 Pozastavit placení faktur zhotovitele do doby odstranění nebezpečí prodlení a ukončení porušování smlouvy o dílo.
- 7.27 Veškeré náklady vynaložené objednatelem při výkonu jeho práv ve smyslu bodu 7.26 je zhotovitel povinen uhradit do 15 dnů od obdržení jejich vyúčtování.
- 7.28 Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění závazků ze subdodavatelských smluv uzavřených zhotovitelem se třetími osobami (subdodavatelem) stran plnění díla; zhotovitel je povinen mu ničím nerušenou kontrolu v plném rozsahu umožnit. V případě, že by nedodržení smluvních závazků mezi zhotovitelem a rozhodujícími subdodavateli vážně ohrozilo splnění termínu dokončení díla, vyhrazuje si objednatel právo provedení plateb za provedené práce přímo těmto subdodavatelům. O takto provedené platby se automaticky sníží dohodnutá cena díla (zápočet dohodou). Zhotovitel pro tyto případy vyhotoví sestavu svých závazků vůči subdodavatelům vyplývajících z realizace díla a na výzvu ji předloží objednateli do 3 dnů od obdržení výzvy.

8. Další povinnosti zhotovitele při provádění díla

- 8.1 Průběžný úklid staveniště a okolí je zvlášť naléhavou povinností zhotovitele.
- 8.2 Zhotovitel je povinen učinit taková opatření, aby se třetí osoby nemohly neoprávněně pohybovat po stavbě. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každý jeden případ porušení. Zjednání nápravy je oprávněn provést objednatel na náklady zhotovitele.

9. Technický dozor objednatele

- 9.1 Objednatel je oprávněn provádět na díle stavebně technický dozor za účelem kontroly kvality prací a souladnosti rozsahu prací s touto smlouvou. Stavebně technický dozor provádí objednatel osobně a současně prostřednictvím osob označených jako „zástupce objednatele ve věcech technických“ a/nebo pouze jako „TDS“.
- 9.2 Objednatel má právo na soustavnou kontrolu provádění díla zahrnující zejména přístup na všechny prostory staveniště, včetně provozních a výrobních prostor případných subdodavatelů zhotovitele, a zhotovitel je povinen mu kontrolu umožnit a vytvořit k řádné kontrole díla všechny nezbytné podmínky.
- 9.3 V případě ohrožení bezpečnosti při provádění stavby, života nebo zdraví pracovníků stavby nebo bude-li hrozit vznik škod, je objednatel oprávněn dát příkaz k přerušení stavby.
- 9.4 Na nedostatky zjištěné při provádění díla upozorňuje objednatel zhotovitele zápisem ve SD nebo na kontrolních dnech. K zápisům objednatele ve SD je zhotovitel povinen připojit své stanovisko nejpozději do dvou dnů, jinak se má za to, že se zápisem objednatele souhlasí. Kterákoliv strana je oprávněna ohledně zápisu ve SD vyvolat jednání za účelem nalezení oboustranně přijatelného řešení, o tom bude sepsán samostatný zápis.
- 9.5 Smluvní strany se dohodly, že budou na stavbě pravidelně jedenkrát za týden prováděny kontrolní dny. Kontrolní dny svolává objednatel, resp. v jeho zastoupení TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolní dny účast stavbyvedoucího a svého pověřeného zaměstnance oprávněného za zhotovitele jednat ve věcech technických a uzavírat dohody o vícepracích.
- 9.6 O průběhu kontrolního dne budou sepsovány zápisy. Zápisy z kontrolních dnů nemají účinky změny této smlouvy, mohou však jimi být sjednány vícepráce, méněpráce nebo být uzavřena dohoda o sporné otázce stavebně technické povahy.
- 9.7 TDS je vybaven zejména následujícími pravomocemi:
- předat a převzít staveniště;
 - připomínkovat a odsouhlasit jakékoliv technické dokumentace, kterou bude zhotovitel zpracovávat ve stupni podrobnějším, nežli je projektová dokumentace tvořící součást této smlouvy;
 - kontrolovat provádění prací v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací a opatřeními státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;
 - kontrolovat provádění prací v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, právními normami, technickými normami a obecně závaznými právními předpisy;
 - projednávat dodatky a změny projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůty plnění a nezhoršují parametry stavby;
 - organizovat kontrolní dny stavby a vypracování zápisů z nich;
 - kontrolovat péči zhotovitele o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby;
 - přejímat konstrukce, které budou v průběhu díla zakryty a přejímkou stavebních prací;
 - kontrolovat činnosti zhotovitele na staveništi;
 - potvrdit měsíční soupisy stavebních prací a dodávek;

- kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě a jejich předkládání k úhradě investorovi;
- spolupracovat s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu;
- sledovat provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitele a jeho subdodavatelů, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);
- kontrolovat odstranění vad a nedodělků;
- sledovat vedení stavebních a montážních deníků a jejich potvrzování a provádění zápisů;
- projednávat všechny vícepráce a méněpráce;
- projednávat návrh dodatku smlouvy o dílo;
- uplatňovat náměty směřující ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby a s tím souvisejících změn díla;
- udělovat závazné pokyny zhotoviteli stran provádění díla, zejména při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
- přikázat odstranění nebo náhradu materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy;
- kontrolovat postup prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňovat zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí;
- spolupracovat se zhotovitelem na přípravě podkladů pro závěrečné odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí;
- kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby;
- účastnit se při dílčím i komplexním odzkoušení díla;
- hodnotit stavbu v průběhu výstavby;
- kontrolovat vyklizení staveniště zhotovitelem;
- vykázat ze staveniště pracovníky nebo subdodavatele zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a technologie platné pro provádění díla;

10. Splnění díla

- 10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli bez vad a nedodělků.
- 10.2 Připraveností k předání díla se rozumí úplné a řádné dokončení všech prací a dodávek a zajištění všech potřebných dokladů ze strany zhotovitele pro účely užívání díla. Nejsou-li tyto podmínky splněny, považuje se dílo za neschopné předání.
- 10.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději patnáct (15) pracovních dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen do tří pracovních dnů od tohoto termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení realizovaného díla tyto doklady, bez jejichž doložení není dílo schopné předání:

parafo za objednatele

parafo za zhotovitele

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, jejichž provedení stanovují závazné předpisy osvědčující smluvené vlastnosti díla (certifikáty, protokoly apod.);
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- doklady (smlouvy, faktury) o ekologické likvidaci odpadů vzniklých prováděním díla;
- stavební deník;
- dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a s obsahem dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb.;
- geometrické plány pro zaměření stavby
- výpis z Katastru nemovitostí v podobě snímku Katastrální mapy prokazující, že stavba byla již zapsána do katastrálních operátů
- kolaudační souhlas
- jakékoliv další doklady nezbytné pro řádné užívání díla.

- 10.5 U přejímacího řízení je zhotovitel rovněž povinen předat objednateli originál záruční listiny vystavené tuzemskou bankou k zajištění všech případných nároků objednatele z titulu záručních vad díla (dále jen „Finanční záruka“). Finanční záruka musí být platná po celou dobu trvání záruky za dílo. Finanční záruka musí znít nejméně na částku odpovídající 5 % z ceny díla včetně DPH. Finanční záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná, na první výzvu. Objednatel si vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit znění záruční listiny a vystavující banku. Bez poskytnutí Finanční záruky nenastává splatnost poslední 20 % části z ceny díla.
- 10.6 O průběhu přejímacího řízení sepíší smluvní strany zápis, ve kterém se mj. uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu důvody.
- 10.7 Objednatel je oprávněn převzít dílo vykazující drobné a ojedinělé vady a nedodělky za předpokladu, že se zhotovitel v zápise o předání a převzetí díla zaváže tyto vady a nedodělky odstranit ve lhůtě v zápise dohodnuté.
- 10.8 Nejpozději do týdne od odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.
- 10.9 Nebezpečí škod na díle přechází na objednatele dnem odstranění všech vad a nedodělků při současném úplném vyklizení staveniště.
- 10.10 Je-li zhotovitel v prodlení se splněním díla, je objednatel oprávněn dílo užívat i před jeho předáním, resp. splněním, aniž by tím byla dotčena práva objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla a aniž by na objednatele přešlo nebezpečí škody odchylně než jak uvedeno ve smlouvě.
- 10.11 Dílo, které není řádně ukončeno (provedeno), resp. dílo, které vykazuje vady, se nepovažuje za řádně provedené, ani pokud objednatel předmět díla převezme předávacím protokolem.

11. Záruka za jakost a nároky objednatele z vad díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v prvotřídní kvalitě odpovídající všem technickým standardům a parametrům stanoveným právními i technickými normami.
- 11.2 Sjednává se záruka za jakost díla v délce 60 měsíců na celé dílo.
- 11.3 Záruční doba počne plynout ode dne provedení díla, tj. ode dne řádného ukončení díla včetně odstranění všech vad a nedodělků a předání díla objednateli.

- 11.4 Zhotovitel je povinen veškeré vady a nedodělky díla, dále jen „vady“, (včetně vad záručních), nebránící či neztěžující jeho užívání, odstranit ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich oznámení a vady díla bránící nebo ztěžující užívání díla neprodleně, v případě havárie potom ihned.
- 11.5 Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 dnů od obdržení oznámení o vadách díla (reklamací) písemně oznámit, zda reklamaci uznává. V případě prodlení s takovým oznámením se má za to že, reklamaci uznává.
- 11.6 Zhotovitel je povinen provést odstranění vad, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel a objednatel je v případě neúspěchu v soudním řízení povinen uhradit zhotoviteli všechny jím vynaložené náklady na odstranění vad.
- 11.7 Prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve stanovené lhůtě zakládá právo objednatele odstranit vady díla vlastním jednáním, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady zhotovitele.
- 11.8 Ujednání této smlouvy o povinnosti zhotovitele odstranit vady díla se nijak nedotýká ostatních zákonných nároků objednatele z titulu vad díla, resp. možnosti objednatele mezi těmito nároky volit. Veškerá ostatní zákonná práva objednatele tak zůstávají v plném rozsahu zachována.

12. Smluvní sankce

- 12.1 V případě prodlení se zahájením prací na díle o více jak 7 dní má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení a současně je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 12.2 V případě prodlení s celkovým termínem splnění díla nebo kterýmkoliv z dílčích termínů splnění díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 5000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení pro dobu prvních 30 dnů prodlení a smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení pro dobu od 31. dne prodlení a dále. V případě prodlení o více jak 20 dní je objednatel současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 12.3 V případě prodlení objednatele s placením ceny díla nebo záloh na cenu díla, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.4 V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí ve lhůtách tam uvedených je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý jeden případ (každou jednu vadu) a den prodlení.
- 12.5 V případě prodlení s povinností vyklidit staveniště po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 5000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- 12.6 V případě prodlení zhotovitele s termínem pro odstranění vad díla je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši ve výši 5000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý den a případ prodlení (každou jednu vadu).
- 12.7 V případě, že zhotovitel provádí dílo přes dvojí písemné upozornění objednatele v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 12.8 Případné odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut.



- 12.9 Nárok na zaplacení smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění. Povinnost platit smluvní pokutu se nijak nedotýká nároku na náhradu škody ani její výše.

13. Ustanovení společná a závěrečná

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše náhrady škody, kterou může zhotovitel nárokovat po objednateli v souvislosti s touto smlouvou, nepřekročí částku odpovídající 10 % z ceny díla bez DPH.
- 13.2 Smluvní strany se zavazují navzájem neprodleně písemně informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly bránit řádnému uskutečňování této smlouvy a provedení díla.
- 13.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou formou.
- 13.4 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit žádné své nároky vůči objednateli založené touto smlouvou nebo v souvislosti s touto smlouvou, zejména potom nárok na zaplacení ceny díla.
- 13.5 V případě, že kterákoliv smluvní strana odstoupí od této smlouvy, provede se vzájemné vypořádání v závislosti na rozsahu zhotovitelem provedeného díla podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Pokud však od této smlouvy odstoupí objednatel z důvodů na straně zhotovitele, má zhotovitel nárok pouze na částku odpovídající 75 % z takto zjištěných cen.
- 13.6 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vzešlé z této smlouvy budou rozhodovány obecným soudem místně příslušným dle sídla objednatele, s výjimkou nároků objednatele vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou při provádění díla a z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla (reklamační nároky), včetně vad ze záruky, které budou rozhodovány v rozhodčím řízení, a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, jedním rozhodcem, podle pravidel jmenovaného rozhodčího soudu, a to v sídlišti Brno.
- 13.7 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, změní-li se po uzavření této smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě vyšší moci; v tom případě má zhotovitel nárok na zaplacení již provedených prací a dodávek v místě plnění. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud nedojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace se Státním fondem dopravní infrastruktury.
- 13.8 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Veřejnosprávní kontrola se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.
- 13.9 Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou stejnopisech obdrží každý účastník této smlouvy.
- 13.10 Pokud by z jakéhokoli důvodu jakékoli ustanovení této smlouvy bylo soudem, správcem daně či jiným správním orgánem posouzeno jako neplatné, takové ustanovení nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení; smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem pozměnění takového ustanovení tak, aby se stalo platným a zároveň zůstal v maximální možné míře zachován původní záměr stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku, smysl a účel této smlouvy.

13.11 Účastníci výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem celou přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.


14. Seznam příloh

14.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:


- č. 1 Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby – část Cyklostezka Drnovice – Zbraslavec
- č. 2 Položkový rozpočet včetně výkazu výměr – část Cyklostezka Drnovice – Zbraslavec
- č. 3 Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby – část Cyklostezka Drnovice – napojení Žleb
- č. 4 Položkový rozpočet včetně výkazu výměr – část Cyklostezka Drnovice – napojení Žleb
- č. 5 Stavební povolení

V Drnovicích dne 10.7.2017

Bystřici nad Pernštejnem dne 10.7.2017


Obec Drnovice
Mgr. Petr Ducháček
Starosta obce




SPH stavby s.r.o.
Ing. arch. Petr Horáček
jednatel společnosti



Stavíme na
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

parafa za objednatele



- 15 -

parafa za zhotovitele

