

Došlo dne: 14.2.2017

## SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č.1

číslo: 112B 95 12017

(„Habrůvka – rekonstrukce komunikací včetně odvodnění“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
(dále již „Občanský zákoník“)

### I. Účastníci smlouvy

#### 1. Obec Habrůvka

Habrůvka 72

679 05 Křtiny

IČO: 0063720

Zastoupena: Martin Šimek, starosta obce

(dále jen objednatel)

#### 2. Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným

Sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

Zapsaná ve výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl C, vložka 1578

Bankovní spojení ČSOB, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5, č.ú.: 415 474 953/0300

IČ: 402 33 308

DIČ: CZ402 33 308

Zastoupená: Vilém Řáha – jednatel

Ing. Zdeněk Dvořák – jednatel

(dále jen zhotovitel)

### Článek I

1.1 Účastníci tohoto dodatku uzavřeli dne 4.7.2016 Smlouvu o dílo na stavební práce pro akci „Habrůvka – rekonstrukce komunikací včetně odvodnění“, která byla schválena zastupitelstvem obce Habrůvka na veřejném zasedání zastupitelstva dne 29.6.2016 usnesením číslo 3/2016, bodem č.17.

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, kterým se rozšiřuje rozsah dodávek prací a mění se cena o dílo.

1.3 Tento dodatek se uzavírá zejména z následujících důvodů :

- navýšení rozsahu opravy povrchu vozovky v ose 4 (staničení 157,50 – 238,77).
- ocenění nepředvídatelných víceprací při provádění díla (demolice betonových základů, prodloužení kanalizace, terénní úpravy aj.).
- oprava reklamovaného povrchu vozovky

1.4 Na základě uzavřené smlouvy o dílo na akci „Habrůvka – rekonstrukce komunikací včetně odvodnění“, článku VI., v rozsahu znění ustanovení 6.5 až 6.9 bylo mezi objednatelem

a zhotovitelem dohodnuto navýšení rozsahu opravy komunikace (zejména v ose 4) a dále byly vyčísleny a schváleny vícepráce na původním předmětu díla. Vícepráce a navýšený rozsah díla byl specifikován a oceněn zhotovitelem v samostatném rozpočtu (příloha č.1), jež tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku. V příloze č.2, jež je přílohou této smlouvy je zakreslen navýšený rozsah opravy komunikace.

1.5 Objednatel i zhotovitel si vzájemně odsouhlasili rozsah a cenu prováděných víceprací v celkové výši 288.949-KČ (bez DPH). Na tuto částku bude vystavena samostatná faktura, doplněná oboustranně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem s řádným odůvodněním víceprací.

1.6 Objednatel a Zhotovitel bere na vědomí, že nedojde k vyčerpání sjednané celkové ceny za dílo uvedené v původní smlouvě o dílo, neboť došlo k provedení méně prací. Méně práce jsou zohledněny ve zjišťovacím protokolu formou nedočerpání celkové fakturační výměry u položky č.8 a 9 v oddílu č.5 „Komunikace“ (jedná se zejména o infiltrační spojovací postřiky a celková nečerpaná částka činí celkem 42.247KČ bez DPH ).

1.7. Objednatel reklamoval před převzetím díla kvalitu provedených živičných vrstev. Zhotovitel reklamaci akceptoval a navrhl způsob opravy, jež je popsán v příloze č.3 tohoto Dodatku. Objednatel navržený způsob opravy schvaluje. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že vzhledem ke klimatickým podmínkám nelze již v letošním roce nápravu provést a stanovili si termín pro provedení nápravy do 30.6.2017. Objednatel bude o zahájení opravy informován ve 14-ti denním předstihu a to elektronicky na mail obce, nebo písemně na adrese objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že stávající stav povrchu komunikace prozatím neohrožuje ani nesnižuje plynulost silniční dopravy a na základě tohoto prohlášení objednatel přebírá opravenou komunikaci zpět do svého užívání do doby provedení dohodnuté opravy.

## Článek II

2.1 V návaznosti na dohodu účastníků tohoto Dodatku č. 1 a popsanych skutečností v bodě 1.3 až 1.5 článku č.1 tohoto dodatku se **mění v čl. VI. Smlouvy o dílo bod 6.1 takto:**

6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dle čl. I této smlouvy nejvýše přípustnou cenu:

1.832.779,-- Kč (neplátce DPH)

384.884,-- Kč výše DPH

2.217.663,-- Kč celková cena

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši podle platných předpisů v době vzniku zdanitelného plnění.

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2.3 Na provedené vícepráce a opravy, se vztahují všechna ustanovení smlouvy o dílo specifikované v Článku I. A bodě 1.1.

### Článek III.


- I.1. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo od data podpisu oběma smluvními stranami mění a doplňuje shora uvedenou Smlouvu.
- I.2. Všichni účastníci smlouvy prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetli, že Dodatek č.1 byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- I.3. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží každá ze smluvních stran.
- I.4. Dodatek ke Směnné smlouvě byl schválen Zastupitelstvem obce Habrůvka dne 21.12. 2016 usnesením číslo 5/2016 bodem č.8

V Habrůvce dne 22.12.2016

  
obec Habrůvka  
zastoupena Martinem Šimkem,  
starostou



V Brně dne 23.12.2016

  
Za zhotovitele  
**Vilém Řáha**  
jednatel společnosti

Technospolečnost s.r.o.,  
společnost s ručením omezeným  
Teplice, Křižkova 2593  
-50-

## Rekapitulace provedených prací

Stavba : Habrůvka

konstrukce komunikací včetně odvodnění, komunikace "3", "5", "

Objednatel : Obec Habrůvka, Habrůvka 72

Rekapitulace stavebních objektů		
Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem
101	Komunikace	1 287 448
501	Kanalizace	442 756
	vícepráce	102 574
Celkem za stavbu		1 832 779

