

Rekreační volnočasový areál Hostinné

Zhotovitel stavby:	Genext a.s.
Dokumentaci k provádění stavby v roce 2018 zhotovil:	ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o.
Dokumentaci k územnímu řízení v roce 2016 vypracoval:	Ing. Arch. Pavel Mudřík

V prostoru bývalého koupaliště proběhlo dne 19.9.2019 poklepání na základní kámen a na začátku měsíce října byly zahájeny stavební práce na stavbě „Rekreační volnočasový areál Hostinné“. Stavbu provádí stavební firma Genext a.s. z Hradce Králové.

Stavba je členěna do několika stavebních objektů – např. bazény, bazénová technologie, vstupní objekt, solárium, objekt služeb, dětské hřiště, oplocení, terénní a sadové úpravy, inženýrské sítě.

Nejdříve proběhla příprava staveniště – provizorní oplocení stavby, likvidace náletové zeleně, demolice původního vstupního objektu se šatnami a vyčištění prostoru bývalého bazénu od nevhodných materiálů. Následovala navážka vhodné zeminy pro výškovou úpravu terénu pod nové bazény. Souběžně s těmito pracemi probíhaly betonářské práce na objektu pro úpravu bazénové vody. Práce pokračovaly na výkopech a provedení základů pro vstupní objekt a objekt služeb, zdění oplocení v prostoru solária a podél areálu Technických služeb. Nyní se provádí železářské a betonářské práce na bazénu, dokončení betonáže na objektu bazénové technologie, zdění vstupního objektu a objektu technického zázemí.

Níže je několik fotografií z průběhu stavby z období září 2019 – březen 2020.



Demolice vstupního objektu



Vyčištění prostoru bývalého bazénu



Navážka podkladní zeminy pod nový bazén



Betonáž objektu technologie bazénu



Betonáž základu vstupního objektu



Zdění plotu u objektu solária



Základy objektu služeb



Základová deska plaveckého a relax bazénu



Rozvody vody ve dně bazénu



Zdění vstupního objektu



Zdění objektu technického zázemí