

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ

2017

HISTORIE

1981



1990



HISTORIE

- **1966** začátek výstavby „červeného paneláku“ pro 72 rodin
- **1974** dokončen panelák č. 3 pro 72 rodin
- **1975** dokončen panelák č. 4 pro 72 rodin
- **1978** umístění sochy dívky s chlebem v centrální části sídliště

PŘÍPRAVY REVITALIZACE

- **2012** Ing. Šonským představena studie revitalizace sídliště a konzultována se zástupci bytových domů
- **leden 2013** upravená studie, společná schůzka, doplněny připomínky
- doba samotné realizace uvedena na rok **2017**
- **září 2013** smlouva s Šonský architects s.r.o. zpracování DUR a zastupování města v UŘ (pouze komunikace a přeložky sítí)
- **prosinec 2013** pracovní schůzka, nová studie, doplněny připomínky

PŘÍPRAVY REVITALIZACE

- **květen 2014** ŠA podání žádosti o vydání ÚR
- **srpen 2014** SÚ přerušuje ÚŘ – předložené podklady nestačily k řádnému posouzení, prodloužení lhůty k podání podkladů
- **únor 2015** opakované veřejné projednání
- **duben 2015** změna SZ
- **září 2015** ŠA podává poslední požadovaný podklad, obnoveno ÚŘ
- **listopad 2015** koordinační schůzka se správcí inženýrských sítí, projekt je neřešil, (RWE se chce připojit)

PŘÍPRAVY REVITALIZACE

- **leden 2016** pravomocné územní rozhodnutí
- **leden 2016 VŘ** výzva na zhotovitele PD SP
- **únor 2016** žádný zájemce
- **březen 2016** poptávka na zhotovitele
- **duben 2016** uzavření smlouvy s VECTURA Pardubice, s. r. o. na zhotovení PD SP
- **srpen 2016** zadáno zprojektování rekonstrukcí VO, KT, vodovodu a kanalizace (RWE si řeší samo)
- **říjen 2016** DRAG s.r.o. smlouva dotace, projekt „Regenerace sídliště“

PŘÍPRAVY REVITALIZACE

- **listopad 2016** podána žádost o vydání SP
- **prosinec 2016** schválení projektu „Regenerace sídliště“ ZM
- **prosinec 2016** podání žádosti o dotaci na MMR
- **leden 2017** výběr zhotovitele
- **1. pololetí 2017 začátek 1. etapy revitalizace**

ETAPY I. – V.



ETAPA I. 2017



ROZPOČET ETAPA I. 2017

	I Etapa
Vodovod	255 944 Kč
Kanalizace	1 779 152 Kč
VO	738 680 Kč
Cetim	152 593 Kč
KT	398 849 Kč
Povrchy	9 091 859 Kč
VRN kanalizace a vodovod	363 000 Kč
Vsakovací galerie	1 790 311 Kč
Celkem s DPH	14 570 387 Kč

ETAPA III.



ZATEPLOVÁNÍ

