

## OBJÍZDNÁ TRASA A


V DOBĚ OPRAVY SILNICE I/16,  
MOSTU A PROPUSTKŮ  
VE ZLATÉ OLEŠNICI

3.5.2021 - 30.5.2021 a  
6.9.2021 - 17.10.2021

(31.5.2021 - 5.9.2021  
platí objízdna trasa B)

**ÚPLNÁ UZAVÍRKA I/16  
v km 180,692 - 183,090  
3.5.2021 - 17.10.2021**

3.5.2021 - 27.6.2021 OŽK vozovky  
28.6.2021 - 15.8.2021 rekonstrukce propustků  
16.8.2021 - 17.10.2021 oprava mostu



AKCE:

I/16 Zlatá Olešnice - Bernartice

INVESTOR:

ŘSD

OBSAH:

NÁVRH DIO STAVBY

ZHOTOVITEL:

STRABAG, a.s.



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  
NÁCHOD

DATUM:

03/2021

STUPEŇ:



## OBJÍZDNÁ TRASA B

V DOBĚ OPRAVY SILNICE I/16  
VE ZLATÉ OLEŠNICI

A SOUČASNĚ

OPRAVĚ MOSTU ev.č. 16-095  
V BERNARTICÍCH


31.5.2021 - 5.9.2021

ÚPLNÁ UZAVÍRKA I/16  
v km cca 185  
31.5.2021 - 5.9.2021

oprava mostu ev.č. 16-095

ÚPLNÁ UZAVÍRKA I/16  
v km 180,692 - 183,090  
3.5.2021 - 17.10.2021

3.5.2021 - 27.6.2021 OŽK vozovky  
28.6.2021 - 15.8.2021 rekonstrukce propustků  
16.8.2021 - 17.10.2021 oprava mostu



AKCE:

I/16 Zlatá Olešnice - Bernartice

INVESTOR:

ŘSD

OBSAH:

NÁVRH DIO STAVBY

ZHOTOVITEL:

STRABAG, a.s.



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  
NÁCHOD

DATUM:

03/2021

STUPEŇ: