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DODATEK Č. 1 


KE SMLOUVĚ O DÍLO Z 15. 5. 2023 


uzavřený níže uvedeného dne mezi smluvními stranami, kterými jsou: 


Obec Drahelčice, se sídlem Na Návsi 25, Drahelčice, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 002 33 200, zastoupená 


Ing. Petrou Ďuranovou, starostkou obce, 


email: info@drahelcice-obec.cz 


(dále jen „objednatel“) 


a 


společnost Smart Module s.r.o., se sídlem č.p. 201, 267 12 Chrustenice, IČ: 07451211, 


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 301253, 


zastoupená: Janem Pachmanem, jednatelem společnosti 


email: info@smart-module.cz 


(dále jen „zhotovitel“) 


 


1. SPECIFIKACE SMLOUVY, ÚČEL DODATKU 


1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2023 smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení na veřejnou 


zakázku s názvem „Rozšíření mateřské školy Na Statku“ (dále jen „smlouva“). 


1.2. V průběhu plnění došlo ke zhotovitelem nezaviněné a ani s vynaložením veškeré potřebné péče 


nepředvídatelné situaci, která mu znemožnila plnění díla, a to k povodním v září 2024, které 


zasáhly mj. výrobní závod zhotovitele nacházející se na ulici Jaroslava Ježka v Jeseníku, jakož i 


převážnou část zaměstnanců zhotovitele, kteří nebyli k dispozici pro provádění díla, protože 


likvidovali následky povodní v místech jejich bydliště (dále jen „nastalá situace“). 


1.3. Nastalá situace opravňovala zhotovitele přerušit práce dle odst. 3.6 smlouvy. V důsledku přerušení 


prací došlo k posunutí lhůty pro dokončení druhé části díla (realizace 1. etapy stavby) o dobu, po 


kterou nastalá situace znemožňovala zhotoviteli provádět dílo i přes to, že pro jeho provádění 


zajistil pracovníky z oblastí, které nebyly povodněmi zasaženy. 


1.4. Jakkoliv je nastalá situace právní skutečností, na kterou smluvní strany nemají vliv a se kterou odst. 


3.6 smlouvy spojuje posun lhůty pro provedení druhé části díla, a prodloužení lhůty tedy není 


změnou závazku ze smlouvy právním jednáním stran, smluvní strany se pro vyloučení pochybností 


dohodly, že prodloužení lhůty potvrdí tímto dodatkem. 


2. PŘEDMĚT DODATKU 


2.1. Smluvní strany potvrzují, že: 


2.1.1 zhotovitel přerušil práce z důvodu nastalé situace v souladu se smlouvou, čímž došlo 


k posunu lhůty pro dokončení druhé části díla dle odst. 3.1.4 smlouvy díla na 185 dnů. Lhůta 


pro dokončení druhé části díla končí dne 9. 1. 2025; 







  
 
 


2.1.2 dokončí-li zhotovitel druhou část díla do 9. 1. 2025, nedostane se do prodlení a objednateli 


v souvislosti s posunem lhůty nevznikne právo na smluvní pokutu ani na náhradu škody. 


2.2. Smluvní strany pro úplnost konstatují, že pro případ, že by posun lhůty byl změnou závazku ze 


smlouvy, šlo by o nepodstatnou změnu ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 


veřejných zakázek. 


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 


3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. 


3.2. Ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 


3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel 


obdrží po jednom. 


 


Objednatel Zhotovitel 


V______________ dne____________ V______________ dne____________ 


_______________________________ _______________________________ 


Obec Drahelčice Smart Module s.r.o. 


Ing. Petra Ďuranová, starostka Jan Pachman, jednatel společnosti 
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DODATEK Č. 1 


KE SMLOUVĚ O DÍLO Z 1. 8. 2024  
 


SMLUVNÍ STRANY 
 


Objednatel: Obec Drahelčice 
sídlo: Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice 
IČO: 00233200 
DIČ:  CZ00233200 
zastoupený: Ing. Petrou Ďuranovou 
e-mail: info@drahelcice-obec.cz 
(dále jen „Objednatel“) 
  
a 
 
Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o.  
sídlo:  Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice   
IČO:  48035599  
DIČ:  CZ48035599 
Plátce DPH ANO 
zastoupený:  Ing. Jaroslavem Vopaleckým, ředitelem oblasti Praha a Ing. Markem Přibylem, 


ekonomem oblasti (oba společně na základě pověření)    
e-mail:  office-praha@swietelsky.cz 
č. smlouvy: S25-053-0047  
(dále jen „Zhotovitel“)  


 
I. 


SPECIFIKACE SMLOUVY, ÚČEL DODATKU 
 


1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2024 smlouvu na veřejnou zakázku s názvem 
„Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa” (dále jen „smlouva“). 
 


1.2. Tento dodatek zapracovává změny díla dle změnových listů č. 1 až 11, které jsou přílohou 
tohoto dodatku. Na základě změnových listů dochází ke změně vymezení díla a ceny díla.  


 
1.3. Změny popsané ve změnových listech a zapracované do smlouvy tímto dodatkem nejsou 


podstatnými změnami závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Důvody změn jsou 
uvedeny ve změnových listech. 


 
II. 


PŘEDMĚT DODATKU 
 


2.1. Odst. 4.1. smlouvy se nahrazuje tímto zněním: 
 
„Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla podle článku III. této smlouvy zaplatí 
Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 11 102 735,31 Kč bez DPH (slovy: jedenáct 
milionů jedno sto dva tisíc sedm set třicet pět korun českých třicet jedna haléřů). DPH ve výši 
2 331 574,42 Kč (slovy: dva miliony tři sta třicet jedna tisíc pět set sedmdesát čtyři korun 
českých čtyřicet dva haléřů). Cena celkem včetně DPH činí 13 434 309,73 Kč (slovy: třináct 
milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc tři sta devět korun českých sedmdesát tři haléřů). Režim 
přenesené daňové povinnosti bude probíhat dle zákona o DPH.” 
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Rekapitulace: 
Cena SOD bez DPH 9 192 329,75 Kč 
Cena Dodatku č. 1 bez DPH 1 910 405,56 Kč 
Celková cena bez DPH 11 102 735,31 Kč 


2.2. Změnové listy č. 1 až 11 jsou (zejména ve smyslu odst. 3.1 a odst. 3.2 smlouvy) podkladem, 
kterým je vymezeno dílo, a mají přednost před projektovou dokumentací. 


2.3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. Tento dodatek nemá vliv 
na termín dokončení díla. 


 


III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 


 
3.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 


3.2. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 


3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až 11. 


3.4. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Drahelčice dne 28.11.2024 pod č.usn. UZ-
153-11/24. 


 


 


V Drahelčicích dne ………………… V Praze dne…………………. 


Za Objednatele: Za Zhotovitele: 


 


 


_______________________ _______________________ 
 SWIETELSKY stavební s.r.o.  
 Ing. Jaroslav Vopalecký 
 Ředitel oblasti Praha 


 


 


 _______________________ 
 SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 Ing. Marek Přibyl 
 Ekonom oblasti Praha 
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NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA 
Počet příloh: 


1 
Stavba:  


„Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“ 


Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS):  


Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
Název Změny: 
MOSTOVKA  


ZBV 1 
Iniciátor Změny: 


Objednatel 
 


Smlouva o dílo: 


č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se 
č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047 


 


Podrobný technický popis Změny: 
 
V zadávací dokumentaci byla navržena nosná konstrukce tvořená vylehčenými železobetonovými nosníky typu ŽMP 62 výšky 0,35 m. 
Změna technického řešení spočívá v náhradě prefabrikovaných nosníků monolitickou železobetonovou deskou z betonu C35/45 
spojenou s opěrami vrubovými klouby. Tloušťka nosné konstrukce je navržena 0,3 m. Výhodou nového technického řešení je 
především celková menší tloušťka konstrukce umožňující zvětšení průtočného profilu Radotínského potoka. Dále je použití monolitické 
železobetonové desky výhodnější díky k eliminaci nepřístupných dutin, pracovních a dilatačních spár a vyloučení spádové betonové 
vrstvy, čímž se výrazně zmenšuje výskyt potencionálně problematických detailů náročných na údržbu.  
Nové řešení plně odpovídá nejnovějším kvalitativním požadavkům ministerstva dopravy a vzorovým listům pro mosty na pozemních 
komunikacích (VL4). 
 


Zdůvodnění Změny:  
 
Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní technické skutečnosti (změna zastaralé konstrukce mostovky na jiný typ mostovky). 


Z návrhu změny vyplývá, že: 


- změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavky objednatele 
Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce) 
     -10 374,38 Kč 
Klasifikace skupiny Změny:  
Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako Nepodstatná změna dle odst. 7 
Přílohy: 


- ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
 


Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis) 


SWIETELSKY stavební s.r.o.    
závod Dopravní stavby STŘED   


Ing. Filip Landa      
Stavbyvedoucí   
 
Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím 
OK supervision s.r.o. 
Aleš Petr 
TDS  


Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA  
ARTENDR s.r.o.  
Autorský dozor 
Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 


Obec Drahelčice 
Ing. Petra Ďuranová 
starostka obce 
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NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA 
Počet příloh: 


1 
Stavba:  


„Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“ 


Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS):  


Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
Název Změny: 
ZÁBRADLÍ  


ZBV 2 
Iniciátor Změny: 


Objednatel 
 


Smlouva o dílo: 


č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se 
č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047 


 


Podrobný technický popis Změny: 
 
V zadávací dokumentaci bylo uvažováno s osazením nového zábradlí. Vzhledem k tomu, že zábradlí stávajícího mostu bylo v dobrém 
technickém stavu, bylo rozhodnuto o jeho využití na novém mostu. Tím pádem není nutné dodat nové zábradlí, tato položka se odečítá. 
 


Zdůvodnění Změny:  
 
Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní technické skutečnosti (využití původního zábradlí). 


Z návrhu změny vyplývá, že: 


- změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavky objednatele 
Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce) 
     -80 601,30 Kč 
Klasifikace skupiny Změny:  
Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako změna nepodstatná – Změna De minimis - st. práce. 
Přílohy: 


- ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
 


Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis) 


SWIETELSKY stavební s.r.o.    
závod Dopravní stavby STŘED   


Ing. Filip Landa      
Stavbyvedoucí   
 
Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím 
OK supervision s.r.o. 
Aleš Petr 
TDS  


Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA  
ARTENDR s.r.o.  
Autorský dozor 
Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 


Obec Drahelčice 
Ing. Petra Ďuranová 
starostka obce 
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NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA 
Počet příloh: 


1 
Stavba:  


„Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“ 


Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS):  


Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
Název Změny: 
SANACE  


ZBV 3 
Iniciátor Změny: 


Objednatel 
 


Smlouva o dílo: 


č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se 
č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047 


 


Podrobný technický popis Změny: 
 
V komunikaci byla zastižena neúnosná zemní pláň, geotechnikem byl materiál podloží klasifikován jako jíl s organickou příměsí, statické 
zatěžovací zkoušky provedené dne 4.9.2024 na zemní pláni ani zdaleka nedosahovaly požadavku Edef2 > 45 MPa. Aby byla zajištěna 
únosnost dalších konstrukčních vrstev, musela být provedena sanace aktivní zóny v tloušťce 25 cm. Bylo provedeno odtěžení 
neúnosných vrstev, odvoz vytěženého materiálu na skládku a následně náhrada za ŠD 0/63. 
 
Zdůvodnění Změny:  
 
Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní technické skutečnosti (neúnosné podkladní vrstvy). 


Z návrhu změny vyplývá, že: 


- změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavky objednatele 
Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce) 
     1 067 081,97Kč 
Klasifikace skupiny Změny:  
Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako změna nepodstatná – Změna Nepředvídané změny 
Přílohy: 


- ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
 


Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis) 


SWIETELSKY stavební s.r.o.    
závod Dopravní stavby STŘED   


Ing. Filip Landa      
Stavbyvedoucí   
 
Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím 
OK supervision s.r.o. 
Aleš Petr 
TDS  


Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA  
ARTENDR s.r.o.  
Autorský dozor 
 
Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 


Obec Drahelčice 
Ing. Petra Ďuranová 
starostka obce 
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NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA 
Počet příloh: 


1 
Stavba:  


„Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“ 


Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS):  


Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
Název Změny: 
SANACE – prohloubení v místech s vysokou HPV   


ZBV 4 
Iniciátor Změny: 


Objednatel 
 


Smlouva o dílo: 


č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se 
č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047 


 


Podrobný technický popis Změny: 
 
Po odtěžení na parapláň 250 mm pod úroveň zemní pláně byly stále patrné jíly s organickou příměsí, navíc v komunikaci byla na 
některých místech zastižena vysoká hladina podzemní vody (HPV), která v daných místech způsobovala nedostatečnou únosnost 
parapláně i pod původně zamýšlenou sanací. Aby byla zajištěna únosnost dalších konstrukčních vrstev, musela být provedena další 
sanace aktivní zóny v tloušťce 25 cm, ovšem pouze v místech s vysokou HPV. Tímto technickým řešením byla provedena sanace celé 
mocnosti aktivní zóny komunikace. Bylo provedeno odtěžení neúnosných vrstev, odvoz vytěženého materiálu na skládku a následně 
náhrada za ŠD 0/63. 
 


Zdůvodnění Změny:  
 
Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní technické skutečnosti (neúnosné podkladní vrstvy v místech s vysokou hladinou 
podzemní vody). 
Z návrhu změny vyplývá, že: 


- změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavky objednatele 
Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce) 
     814 944,38 Kč 
Klasifikace skupiny Změny:  
Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako změna nepodstatná – Změna Nepředvídané změny 
Přílohy: 


- ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
 


Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis) 


SWIETELSKY stavební s.r.o.    
závod Dopravní stavby STŘED   


Ing. Filip Landa      
Stavbyvedoucí   
 
Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím 
OK supervision s.r.o. 
Aleš Petr 
TDS  


Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA  
ARTENDR s.r.o.  
Autorský dozor 
 
Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 


Obec Drahelčice 
Ing. Petra Ďuranová 
starostka obce 
 


 







MINQUEST spol. s r. o. 
  Na Dionysce 1754/6,160 00 Praha 6 


tel.: +420 602 149 460 
e-mail: geo@minquest.cz 
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ZPRÁVA O POSOUZENÍ   
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ 


(nahrazuje/doplňuje zápis ve stavebním deníku) 
 


Stav ke dni:  12.9. 2024 
 
Stavba: obec Drahelčice – rekonstrukce komunikací 
 
Úsek: Malá Strana  
  
Objekt: pozemní komunikace v intravilánu obce  
 
Účel posouzení: posouzení stavu podloží pozemní komunikace  
 
Použitá norma:        ČSN 73 1001  Základová půda pod plošnými základy (neplatná ale 


dobrá) 
ČSN 73 3055  Zemní práce při výstavbě potrubí 
ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních  
komunikací 


                         ČSN 72 1001  Pojmenování a popis hornin v inženýrské geologii  
                        ČSN 72 1006  Kontrola zhutnění zemin a sypanin  
               ČSN EN ISO 14688-2  Geotechnický průzkum a zkoušení,     
                                   pojmenování a zatřiďování zemin    
 
Metodika: posouzení se opírá o výsledky terénní geologické rekognoskace, 


geologickou dokumentaci průzkumných kopaných sond a o výsledky 
polních testů statickou zatěžovací deskou   


 
 
 
Zjištěný stav 
 
Zkoumaný úsek komunikace Malá Strana probíhá s velmi mírným jižním sklonem těsně podél 
levého břehu Radotínského potoka, který území odvodňuje směrem k jihu. Komunikace, její 
podzákladí a konstrukční vrstvy se tak nalézají v nepříznivých geologických a 
hydrogeologických podmínkách erozivní báze této vodoteče.  
 
Základovou půdu komunikace Malá Strana tvoří deluvio-fluviální, převážně jemnozrnné 
jílovité zeminy, které jsou objemově nestabilní, nebezpečně namrzavé a mající nízkou 
únosnost. Z hlediska ČSN 73 6133 tyto zeminy, které svým složením převážně odpovídají 
jílům s nízkou plasticitou třídy F6 CL, hodnotíme jako nevhodné jak pro násypy, tak i pro 
aktivní zónu pozemních komunikací. Sondami navíc byly zjištěny úseky základové půdy s 
vysokým obsahem organických příměsí, jejichž přítomnost v podzákladí jakékoliv stavební 
konstrukce je nepřípustná. 
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Z hydrogeologického hlediska je nutné základové poměry komunikace rovněž hodnotit jako 
krajně nepříznivé. Pozice ulice Malá Strana na erozivní bázi vodoteče Radotínského potoka je 
spojena s mělce uloženou hladinou podzemní vody a zejména pak s přítomností její kapilární 
třásní, která nepříznivě ovlivňuje konzistenci jemnozrnných zemin v podzákladí komunikace. 
Vodou saturované jílovité zeminy mají konzistenci tuhou, místy až měkkou, a jejich únosnost 
je pak zcela nevyhovující. 
 
 
Závěr  
 
Na základě provedených pozorování, geologické dokumentace sond a výsledků zatěžovacích 
zkoušek bylo přistoupeno k zahájení zkušební fáze sanace aktivní zóny komunikace výměnou 
nevhodných jílovitých zemin, za štěrkodrtě ŠD 0/63, a to v mocnosti 250 mm.   
 
Při následných zatěžovacích zkouškách jsme ověřili, že nárůst deformačního modulu Edef,2 na 
povrchu plochy, sanované 250 mm ŠD, není dostatečný, a to zvláště pak v úsecích, ve kterých 
se v odkopu parapláně objevila řada drobných přítoků podzemní body mělkého oběhu.  
 
Tato zjištění nás vedou k jednoznačnému  doporučení, aby sanace výměnou nevhodných 
zemin za ŠD 0/63 byla, zejména ve zvodnělých úsecích, provedena  celé mocnosti aktivní 
zóny komunikace, tj. do hloubky 0,5 m pod niveletu zemní pláně.  
 
Přítoky podzemní vody do parapláně lze pak sanovat úzkými drenážními překopy, kterými 
bude podzemní voda odváděna do blízké vodoteče. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o 
srážkovou vodu zasáklou do mělkého geologického prostředí, bude její kvalita obdobná 
kvalitě vody ze srážkového ronu a nebude proto nijak negativně ovlivňovat kvalitu vody ve 
vodoteči. 
 
 
 
 
V Praze, 12.9. 2024 


 
Vypracoval:       RNDr. Otokar Mikš 
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NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA 
Počet příloh: 


1 
Stavba:  


„Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“ 


Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS):  


Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
Název Změny: 
ZMĚNA ZPŮSOBU PAŽENÍ 


 
ZBV 5 


Iniciátor Změny: 


Objednatel 
 


Smlouva o dílo: 


č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se 
č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047 


 


Podrobný technický popis Změny: 
 
V projektu vylo uvažováno se zakládáním mostu s ocelovými štětovnicemi. Vzhledem ke způsobu založení a tvaru stavební jámy bylo 
dostačující příložné pažení. Beranění štětovnic vyžaduje velký stroj, jehož nasazení v úzkém prostoru Malé Strany by bylo velmi 
komplikované a mohlo by to mít negativní vliv na stav blízkých budov. Pro vyloučení slabých stránek původního řešení bylo použito 
pouze příložné pažení pro zabránění sesuvu zeminy do výkopu. Odvádění podzemní vody bylo řešené odčerpáním z vybudovaných 
jímek. 
 


Zdůvodnění Změny:  
 
Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní technické skutečnosti (možnost úspornějšího způsobu pažení při zakládání mostu). 


Z návrhu změny vyplývá, že: 


- změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavku objednatele 
Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce) 
     -485 741,52 Kč 
Klasifikace skupiny Změny:  
Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako změna nepodstatná – Změna Nepředvídané změny 
Přílohy: 


- ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
 


Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis) 


SWIETELSKY stavební s.r.o.    
závod Dopravní stavby STŘED   


Ing. Filip Landa      
Stavbyvedoucí   
 
Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím 
OK supervision s.r.o. 
Aleš Petr 
TDS  


Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA  
ARTENDR s.r.o.  
Autorský dozor 
 
Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 


Obec Drahelčice 
Ing. Petra Ďuranová 
starostka obce 
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NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA 
Počet příloh: 


1 
Stavba:  


„Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“ 


Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS):  


Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
Název Změny: 
ŽULOVÉ OBRUBY OP7 (ZPOMALOVACÍ PRAHY)  


ZBV 6 
Iniciátor Změny: 


Objednatel 
 


Smlouva o dílo: 


č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se 
č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047 


 


Podrobný technický popis Změny: 
 
U zpomalovacích prahů byly původně navržené betonové obruby. Vzhledem k tomu, že povrch zpomalovacích prahů je s povrchem 
v žulové dlažbě, bylo přistoupeno ke sjednocení materiálů a byly použity žulové obruby OP7. 
 


Zdůvodnění Změny:  
 
Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní estetické důvody sjednocení povrchu zpomalovacích prahů. 


Z návrhu změny vyplývá, že: 


- změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavky objednatele 
Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce) 
     98 833,70 Kč 
Klasifikace skupiny Změny:  
Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako změna nepodstatná – Změna De minimis - st. práce. 
Přílohy: 


- ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
 


Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis) 


SWIETELSKY stavební s.r.o.    
závod Dopravní stavby STŘED   


Ing. Filip Landa      
stavbyvedoucí   
 
Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím 
OK supervision s.r.o. 
Aleš Petr 
TDS  


Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA  
ARTENDR s.r.o.  
Autorský dozor 
 
Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 


Obec Drahelčice 
Ing. Petra Ďuranová 
starostka obce 
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NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA 
Počet příloh: 


1 
Stavba:  


„Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“ 


Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS):  


Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
Název Změny: 
LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN  


ZBV 7 
Iniciátor Změny: 


Objednatel 
 


Smlouva o dílo: 


č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se 
č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047 


 


Podrobný technický popis Změny: 
 
Na stávající komunikaci bylo zaústěno několik střešních svodů. Aby voda na komunikaci z těchto svodů dále netekla, proběhlo napojení 
těchto střešních svodů na lapače střešních splavenin, díky kterým byla voda odvedena dále mimo komunikaci. 
 


Zdůvodnění Změny:  
 
Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní technické skutečnosti (odvod dešťové vody mimo komunikaci). 


Z návrhu změny vyplývá, že: 


- změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavky objednatele 
Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce) 
     134 469,77 Kč 
Klasifikace skupiny Změny:  
Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako změna nepodstatná – Změna De minimis - st. práce. 
Přílohy: 


- ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
 


Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis) 


SWIETELSKY stavební s.r.o.    
závod Dopravní stavby STŘED   


Ing. Filip Landa      
Stavbyvedoucí   
 
Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím 
OK supervision s.r.o. 
Aleš Petr 
TDS  


Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA  
ARTENDR s.r.o.  
Autorský dozor 
 
Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 


Obec Drahelčice 
Ing. Petra Ďuranová 
starostka obce 
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NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA 
Počet příloh: 


1 
Stavba:  


„Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“ 


Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS):  


Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
Název Změny: 
KANALIZACE DN 250  


ZBV 8 
Iniciátor Změny: 


Objednatel 
 


Smlouva o dílo: 


č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se 
č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047 


 


Podrobný technický popis Změny: 
 
V úseku mezi obecním úřadem a hasičskou zbrojnicí byla nalezena stávající betonová kanalizace DN 300. V stávajících trubkách byly 
trhliny, některé části byly i probořené. Aby bylo zajištěno odvodnění ze stávající uliční vpusti u OÚ, bylo přistoupeno k rekonstrukci této 
stoky z PP trubek DN 250 SN 10. 
 


Zdůvodnění Změny:  
 
Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní technické skutečnosti (potřeba zajištění odvodnění UV u OÚ). 


Z návrhu změny vyplývá, že: 


- změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavky objednatele 
Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce) 
     79 954,08 Kč 
Klasifikace skupiny Změny:  
Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako změna nepodstatná – Změna De minimis – st.práce 
Přílohy: 


- ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
 


Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis) 


SWIETELSKY stavební s.r.o.    
závod Dopravní stavby STŘED   


Ing. Filip Landa      
Stavbyvedoucí   
 
Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím 
OK supervision s.r.o. 
Aleš Petr 
TDS  


Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA  
ARTENDR s.r.o.  
Autorský dozor 
 
Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 


Obec Drahelčice 
Ing. Petra Ďuranová 
starostka obce 
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NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA 
Počet příloh: 


1 
Stavba:  


„Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“ 


Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS):  


Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
Název Změny: 
ZEMNÍ PRÁCE PRO PŘELOŽKY ČEZ, CETIN  


ZBV 9 
Iniciátor Změny: 


Objednatel 
 


Smlouva o dílo: 


č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se 
č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047 


 


Podrobný technický popis Změny: 
 
V rámci rekonstrukce mostu bylo dohodnuto, že vedení inženýrských sítí ze stávajících ocelových chrániček vedených vedle původního 
mostu bude přeloženo do nových chrániček uložených v římse nového mostu. Samotné přeložky ČEZ a CETIN řeší samotní správci IS, 
z důvodu koordinace bylo dohodnuto, že přípravu, zemní práce a chráničky zajistí zhotovitel. 
 


Zdůvodnění Změny:  
 
Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní technické skutečnosti (pomoc pro zajištění přeložek ČEZ a CETIN). 


Z návrhu změny vyplývá, že: 


- změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavky objednatele 
Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce) 
     24 892,07 Kč 
Klasifikace skupiny Změny:  
Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako změna nepodstatná – Změna De minimis – st.práce 
Přílohy: 


- ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
 


Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis) 


SWIETELSKY stavební s.r.o.    
závod Dopravní stavby STŘED   


Ing. Filip Landa      
Stavbyvedoucí   
 
Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím 
OK supervision s.r.o. 
Aleš Petr 
TDS  


Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA  
ARTENDR s.r.o.  
Autorský dozor 
 
Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 


Obec Drahelčice 
Ing. Petra Ďuranová 
starostka obce 
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NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA 
Počet příloh: 


1 
Stavba:  


„Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“ 


Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS):  


Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
Název Změny: 
Ostatní  


ZBV 10 
Iniciátor Změny: 


Objednatel 
 


Smlouva o dílo: 


č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se 
č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047 


 


Podrobný technický popis Změny: 
 
V této změně jsou obsažené drobné práce a materiál, které byly potřeba pro provedení veškerých detailů, nutných pro správné 
fungování komunikace. Jedná se o: 
 
Pokácení jednoho stromu navíc, aby mohlo být provedené parkovací stání dle RDS. 
 
Oprava odvodnění ve slepé ulici – oprava 3 ks zděných šachet a osazení 3 poklopů na ně. 
 
Dodání a osazení štěrbinového žlabu před retardérem u OÚ, aby voda z komunikace II/101 netekla do ulice Malá Strana. 
 
Zesílení patky u obrub podél potoka, aby nedošlo k jejich vyvrácení. V tomto místě je hned za obrubami velký svah, což by mohlo vést 
k porušení linie obrub. 
 
Zřízení jedné uliční vpusti před retardérem v blízkosti ulice Ke Hřišti. Díky této uliční vpusti může být zachovaný přirozený příčný sklon 
komunikace a bude umožněno odvodnění v tomto místě. 
 
Dále se odečítají neprovedené práce: osazení kompozitního žlabu a demontáž odpadkového koše. 
 


Zdůvodnění Změny:  
 
Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní technické skutečnosti popsané v podrobném technickém popisu změny. 


Z návrhu změny vyplývá, že: 


- změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavky objednatele 
Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce) 
     281 265,22 Kč 
Klasifikace skupiny Změny:  
Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako změna nepodstatná – Změna De minimis - st. práce. 
Přílohy: 


- ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
 


Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis) 


SWIETELSKY stavební s.r.o.    
závod Dopravní stavby STŘED   


Ing. Filip Landa      
Stavbyvedoucí   
 
Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím 
OK supervision s.r.o. 
Aleš Petr 
TDS  


Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA  
ARTENDR s.r.o.  
Autorský dozor 
Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 


Obec Drahelčice 
Ing. Petra Ďuranová 
starostka obce 
 







   


Návrh Změny Z 01 – Žulové obruby OP7 – retardéry str. 1/1 


 


NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA 
Počet příloh: 


1 
Stavba:  


„Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“ 


Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS):  


Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
Název Změny: 
DOMĚRKY (ASFALT, DLAŽBA, OBRUBNÍKY)  


ZBV 11 
Iniciátor Změny: 


Objednatel 
 


Smlouva o dílo: 


č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se 
č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047 


 


Podrobný technický popis Změny: 
 
Po geodetickém zaměření povrchů došlo k dopočítání skutečných výměr veškeré dlažby, obrub a asfaltových povrchů oproti smluvnímu 
rozpočtu. 
 


Zdůvodnění Změny:  
 
Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní technické skutečnosti (skutečné výměry dlažby, obrubníků a asfaltových povrchů). 


Z návrhu změny vyplývá, že: 


- změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavky objednatele 
Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce) 
     -14 318,43 Kč 
Klasifikace skupiny Změny:  
Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako změna nepodstatná – Změna De minimis - st. práce. 
Přílohy: 


ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa 
 


Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis) 


SWIETELSKY stavební s.r.o.    
závod Dopravní stavby STŘED   


Ing. Filip Landa      
Stavbyvedoucí   
 
Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím 
OK supervision s.r.o. 
Aleš Petr 
TDS  


Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA  
ARTENDR s.r.o.  
Autorský dozor 
Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) 


Souhlasím. 


Obec Drahelčice 
Ing. Petra Ďuranová 
starostka obce 
 


 







1 910 405,56 Kč


ZBV 1 - MOSTOVKA -10 374,38 Kč


9 411135559R00
Zřízení mostovky z panelů z předpjatého betonu hladkých, vč. dodávky, 
ukládky a lože


m2 38,000 -13 933,01 -529 454,38 dle SOD


NP 411135559R00.R
Zřízení mostovky z panelů z betonu C 35/45, vč. dodávky betonu, 
bednění, podpěrné konstrukce, kloub ze ŽB a mostních říms


m2 38,000 13 660,00 519 080,00 dle RTS


ZBV 2 - ZÁBRADLÍ -80 601,30 Kč


20 911131181R00
Dodávka a montáž, zábradlí ocelového trubkové, žárově zinkovaného, 
nátěr, vč. kotvení do římsy


m -15,600 7 816,75 -121 941,30 dle SOD


NP 911131181R00.R
Montáž zábradlí ocelového trubkové, žárově zinkovaného vč. kotvení do 
římsy


m 15,600 2 650,00 41 340,00 dle RTS


ZBV 3 - SANACE 1 067 081,97 Kč


4 113107539R00
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2


m3 407,000 456,27 185 701,89 dle SOD - Komunikace


12 167101101R00
 Nakládání výkopku, skládání, překládání neulehlého výkopku z hornin 1 


až 4
m3 407,000 63,69 25 921,83 dle SOD - Komunikace


11 162701105RT3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes do 20 
km


m3 407,000 206,35 83 984,45 dle SOD - Komunikace


16 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 407,000 281,40 114 529,80 dle SOD - Komunikace


NP 564 87-1111.RT4
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrkodrť frakce 0-63 
mm 


m2 1 628,000 295,50 481 074,00 dle RTS


32 711726121R00
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost  500 
g/m2


m2 1 000,000 125,07 125 070,00 dle SOD - Most horní část


NP 568 11-1111.R00  Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m  m2 1 000,000 50,80 50 800,00 dle RTS


ZBV 4 - SANACE (PROHLOUBENÍ V MÍSTECH S VYSOKOU HPV) 814 944,38 Kč


4 113107539R00
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2


m3 372,170 456,27 169 810,01 dle SOD - Komunikace


12 167101101R00
 Nakládání výkopku, skládání, překládání neulehlého výkopku z hornin 1 


až 4
m3 372,170 63,69 23 703,51 dle SOD - Komunikace


11 162701105RT3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes do 20 
km


m3 372,170 206,35 76 797,28 dle SOD - Komunikace


16 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 372,170 281,40 104 728,64 dle SOD - Komunikace


NP 564 87-1111.RT4
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrkodrť frakce 0-63 
mm 


m2 1 488,680 295,50 439 904,94 dle RTS


ZBV 5 - ZMĚNA ZPŮSOBU PAŽENÍ -485 741,52 Kč


NP 151 10-1102.R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m  m2 120,000 322,50 38 700,00 dle RTS


NP 151 10-1112.R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m  m2 120,000 171,00 20 520,00 dle RTS


6 153112132R00
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve stísněných podmínkách z 
terénu


m2 -192,000 1 389,64 -266 810,88 dle SOD - Most spodní část


7 159202201R00 štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1 t -29,760 4 863,75 -144 745,20 dle SOD - Most spodní část


8 153113119R00
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu 
ve stísněných podmínkách


m2 -192,000 694,82 -133 405,44 dle SOD - Most spodní část


ZBV 6 - ŽULOVÉ OBRUBY OP7 (ZPOMALOVACÍ PRAHY) 98 833,70 Kč


NP 583 80374.R Obrubník žulový přímý OP7, průřez 120 x 250 mm  kus 70,000 982,00 68 740,00 dle RTS
NP 917 16-1111.R00 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15  m 66,140 455,00 30 093,70 dle RTS


ZBV 7 - LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN 134 469,77 Kč


NP 721 24-2111.RT1 Lapač střešních splavenin PP HL660, D 110 mm  kus 15,000 1 300,00 19 500,00 dle RTS


NP 721 24-2111.R Montáž lapač střešních splavenin kus 15,000 500,00 7 500,00 dle RTS


„Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa”
ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa
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NP 286 11143.A.R Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 x 3,2 x 3000 mm kus 11,000 539,00 5 929,00 dle RTS


NP 286 11144.A.R  Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 x 3,2 x 5000 mm  kus 15,000 887,00 13 305,00 dle RTS


NP 286 51651.A.R  Koleno kanalizační KGB 110/ 30° PVC  kus 42,000 60,30 2 532,60 dle RTS


NP 286 11143.A.R (1) Montáž - trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 m 108,000 315,50 34 074,00 dle RTS


NP 286 51651.A.R (1) Montáž - koleno kanalizační KGB 110/ 30° PVC  kus 42,000 102,80 4 317,60 dle RTS


17 564851112RT3
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním (frakce 0-32mm, 
0/63mm) , tloušťka po zhutnění 200mm - zřízení lože z písku, nákup, 
doprava


m2 38,000 182,97 6 952,86 dle SOD - Komunikace


8 12224441R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 m3 23,400 231,61 5 419,67 dle SOD - Komunikace


10 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 5,200 405,31 2 107,61 dle SOD - Komunikace


12 167101101R00
 Nakládání výkopku, skládání, překládání neulehlého výkopku z hornin 1 


až 4
m3 29,600 63,69 1 885,22 dle SOD - Komunikace


11 162701105RT3
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes do 20 
km


m3 29,600 206,35 6 107,96 dle SOD - Komunikace


16 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 29,600 281,40 8 329,44 dle SOD - Komunikace


12 174101101R00 Zásyp jam, rýh nebo šachet kolem objektů se zhutněním m3 29,600 557,73 16 508,81 dle SOD - Most spodní část


ZBV 8 - KANALIZACE DN 250 79 954,08 Kč


8 12224441R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 m3 10,000 231,61 2 316,10 dle SOD - Komunikace


NP 286 111132.R Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250 x 7,3 x 2000 mm  kus 20,000 1 136,00 22 720,00 dle RTS


NP 728 11-4113.R00  Montáž potrubí plastového kruhového do d 300 mm  m 40,000 551,00 22 040,00 dle RTS


NP 899 62-3151.R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20  m3 5,000 4 030,00 20 150,00 dle RTS


NP
728 11-4113.R00 
(R1)


Napojení na stávající kanalizaci kpl 1,000 8 455,60 8 455,60 dle RTS


NP 286 56135.R  Koleno 15° kanalizační odolné PPKGB DN 250  kus 1,000 926,00 926,00 dle RTS


12 174101101R00 Zásyp jam, rýh nebo šachet kolem objektů m3 6,000 557,73 3 346,38 dle SOD - Most spodní část


ZBV 9 - ZEMNÍ PRÁCE PRO PŘELOŽKY ČEZ, CETIN 24 892,07 Kč


17 564851112RT3
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním (frakce 0-32mm, 
0/63mm), tloušťka po zhutnění 200mm - zřízení lože z písku, nákup, 
doprava


m2 5,600 182,97 1 024,63 dle SOD - Komunikace


8 12224441R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 m3 2,000 231,61 463,22 dle SOD - Komunikace


10 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 4,000 405,31 1 621,24 dle SOD - Komunikace


12 174101101R00 Zásyp jam, rýh nebo šachet kolem objektů m3 6,000 557,73 3 346,38 dle SOD - Most spodní část


NP 460 51-0321.R00
Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm včetně pokládky a 
osazení


m 28,000 501,00 14 028,00 dle RTS


NP 460 49-0012.R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm  m 28,000 23,70 663,60 dle RTS


NP 113 10-9320.R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm  m2 3,500 1 070,00 3 745,00 dle RTS


ZBV 10 - OSTATNÍ A ODPOČTY 281 265,22 Kč


1 112151310R00
Pokácení stromu postupné bez spouštění části kmene a koruny o průměru 
na řezané ploše pařezu do 200mm


kus 1,000 1 412,81 1 412,81 dle SOD - Komunikace


2 112251109R00
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 100 do 300mm


kus 1,000 636,92 636,92 dle SOD - Komunikace
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32 895941860R4T Zřízení uliční vpusti kanalizační z betonových dílců typ UV-50 kus 1,000 13 549,03 13 549,03 dle SOD - Komunikace


NP 286 11144.A.R  Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 x 3,2 x 5000 mm  kus 3,000 887,00 2 661,00 dle RTS


NP 286 11143.A.R (1) Montáž - trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 m 15,000 315,50 4 732,50 dle RTS


8 12224441R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 m3 3,500 231,61 810,64 dle SOD - Komunikace


12 174101101R00 Zásyp jam, rýh nebo šachet kolem objektů se zhutněním m3 3,500 557,73 1 952,06 dle SOD - Most spodní část


NP 597 12-1111.R00 Montáž odvodňov. štěrbinových trub (žlabů) dl. 4 m  m 12,000 3 275,00 39 300,00 dle RTS


NP 597 12-1151.R00 Montáž odvodňov. štěrbinových trub (žlabů) - vpusť  kus 1,000 6 055,00 6 055,00 dle RTS


NP 597 12-1191.R00 Montáž odvod. štěrbinových trub (žlabů) - záslepka  kus 2,000 634,00 1 268,00 dle RTS


NP 592 29001.R Trouba mikroštěrbinová CS-BETON M-G  m 12,000 1 405,00 16 860,00 dle RTS


NP 592 29005.R Kus čisticí základní CS-BETON M-CO kus 1,000 1 449,00 1 449,00 dle RTS


NP 552 434108.R Poklop šachtový litina - beton BEGU DN 600, D400  kus 3,000 4 580,00 13 740,00 dle RTS


NP 899 33-1111.R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu  kus 3,000 3 125,00 9 375,00 dle RTS


NP 894 11-1117.R00 Šachty zděné, cihly vápenopísk., potrubí DN 200  kus 3,000 22 340,00 67 020,00 dle RTS


NP 271 31-3511.R00 Beton podkladní na lože patka pod obruby - zřízení včetně práce m3 28,500 3 655,00 104 167,50 dle RTS


29 998212111R00 Přesun hmot pro mosty montované želbet. výška do 20 m,  t 64,350 694,82 44 711,67 dle SOD - Most horní část


33 895941860R4T
Zřízení odvodňovacího žlabu šířky 150mm, kompozitního vč. litinové 
mříže, třída zatížení min C250


m -5,500 8 753,89 -48 146,40 dle SOD - Komunikace


38 915701751RT9
Demontáž, očištění, uskladnění, osazení odpadkového koše vč. základová 
patky


kus -1,000 289,51 -289,51 dle SOD - Komunikace


ZBV 11 - DOMĚRKY (ASFALT, DLAŽBA, OBRUBNÍKY) -14 318,43 Kč


25 59245255R dlažba betonová, zámková; přírodní šedá, tl. 60 mm m2 57,227 254,77 14 579,67 dle SOD - Komunikace


26 59245256R dlažba betonová, zámková; barevná, slepecká, tl. 60 mm m2 3,296 544,28 1 793,95 dle SOD - Komunikace


23 592215021R00
Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 
mm


m2 122,200 361,40 44 163,08 dle SOD - Komunikace


27 59248005R dlažba betonová, zámková; přírodní šedá, tl. 80 mm m2 6,386 258,24 1 649,12 dle SOD - Komunikace


28 59248006R dlažba betonová, zámková; barevná, slepecká, tl. 80 mm m2 2,245 370,57 832,08 dle SOD - Komunikace


24 592215041R00
Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 
mm


m2 26,300 393,48 10 348,52 dle SOD - Komunikace


30 596215041R00 Kladení dlažby z dlaždic vegetačních do drtě, tloušťka dlažby 80 mm m2 20,500 366,17 7 506,49 dle SOD - Komunikace


31 59660755R dlažba betonová, vegetační; přírodní šedá, tl. 80 mm m2 21,115 509,54 10 758,94 dle SOD - Komunikace


29 592111117R00 Kladení žulové dlažby z kostek, do drtě, tloušťka lože do 100 mm m2 -34,300 1 193,45 -40 935,34 dle SOD - Komunikace


41 59217002R
obrubník chodníkový betonový; l = 1000,0 mm; š = 80 mm; h = 250,0 mm; 
barva přírodní


kus -223,800 63,69 -14 253,82 dle SOD - Komunikace


42 59217010R
obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 
mm; barva přírodní


kus 86,000 127,38 10 954,68 dle SOD - Komunikace


43 59217010R
obrubník silniční materiál beton; nájezdový l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
h = 150,0 mm; barva přírodní


kus -33,050 133,17 -4 401,27 dle SOD - Komunikace


44 59217010R
obrubník silniční materiál beton; přechodový l = 1000,0 mm; š = 150,0 
mm; h = 150-250,0 mm; barva přírodní


kus -10,000 247,82 -2 478,20 dle SOD - Komunikace
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40 917855111RT7
Osazení silničního betonového obrubníku, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15


m 77,748 395,54 30 752,27 dle SOD - Komunikace


39 917855101RT7
Osazení chodníkového nebo parkového betonového obrubníku, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15


m -217,282 280,50 -60 947,48 dle SOD - Komunikace


NP 592 17100.R Obrubník CSB KO přímý 300 x 195 x 600 mm  m 36,000 402,50 14 490,00 dle RTS


20 573231130R00
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství od 0,3 do 0,5 kg/m2


m2 -51,300 12,74 -653,56 dle SOD - Komunikace


21 577122121RT2
Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACP 
16+, tloušťky 80 mm


m2 -51,300 415,18 -21 298,73 dle SOD - Komunikace


22 577132177RT2
Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 
8 -11 S, tloušťky 40 mm


m2 -51,300 334,87 -17 178,83 dle SOD - Komunikace
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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
evidovaná u STC pod č. ___/___/2024 


evidovaná u Obce Drahelčice pod č. _________ 
(dále jen „smlouva“) 


uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 


 


 
I. 


Smluvní strany 
 


   
Obec Drahelčice 
IČO: 00233200,  
se sídlem: Drahelčice, Na Návsi 25, PSČ: 252 19 
zastoupená Ing. Petrou Ďuranovou, starostkou 
(dále jen „obec Drahelčice“) 
 
a 
 
Státní tiskárna cenin, s. p. 
IČO: 00001279,  
se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296  
zastoupený Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem 
(dále jen „STC“) 
 
(společně jako „smluvní strany“) 


  
   
Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická: 


za Obec Drahelčice: Ing. Petra Ďuranová, starostka   


za STC:  Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel 


 


Zmocněnci pro jednání věcná a technická: 


za Obec Drahelčice: Ing. Petra Ďuranová, starostka 


za STC:  Ing. Václav Loučka, investiční ředitel 


   
 
  


II. 
Úvodní ustanovení, účel smlouvy 


 
1. STC hodlá na území obce Drahelčice, konkrétně na pozemcích parc. č. 162/5 a parc. č. 


st. 201, zapsaných na listu vlastnictví č. 709 pro katastrální území a obec Drahelčice v 
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním 
pracovištěm Praha – západ, vybudovat tiskárnu cenin – provozovnu – pro naplnění svého 
základního poslání a významného hospodářského zájmu České republiky, tj. přípravy a 
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tisku bankovek, cenin, cenných papírů, státních dokumentů, dokladů a státně důležitých 
tiskopisů (dále jen „Projekt“). Projekt je blíže popsán v příloze č. 1 této smlouvy. 


2. V souvislosti se záměrem Projektu bylo mezi smluvními stranami dne 15. 10. 2019 
podepsáno Memorandum o spolupráci, evidované u STC pod č. 140/2019 (dále jen 
„Memorandum“), které stanovilo základní zásady a předpoklady vzájemné spolupráce. 
Memorandum dále ve svém čl. II odst. 5 předjímá uzavření Smlouvy o spolupráci, která 
dostatečně určitě určí vzájemnou spolupráci a podmínky, za kterých bude naplňována. 


3. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že jsou připraveny si za podmínek 
stanovených touto smlouvou a výhradně v rámci svých zákonných pravomocí poskytnout 
součinnost k tomu, aby STC mohla realizovat Projekt, nebude-li jeho provedení ohrožovat 
zájmy obce Drahelčice. STC však bere na vědomí, že úspěšná realizace Projektu závisí i 
na okolnostech, které obec Drahelčice není oprávněna a schopna ovlivnit.  


4. Obec Drahelčice bere na vědomí, že STC nemá v okamžiku uzavření smlouvy postaveno 
na jisto, že Projekt začne realizovat, a není oprávněna se zavázat k tomu, že předmět této 
smlouvy bude beze zbytku realizován, neboť realizace jednotlivých činností ve smyslu čl. 
III a čl. IV této smlouvy a realizace Projektu může záviset na okolnostech, které STC není 
oprávněna a schopna ovlivnit a také i na schválení nadřízených a kontrolních orgánů, 
jejichž vůli STC nemůže ovlivnit.  


5. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících podmínkách 
vzájemné spolupráce. 


 
III. 


Obecné podmínky spolupráce 
 
1. Předmětem plnění této smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran spočívající 


v následujících činnostech a aktivitách: 


a. ve vzájemné komunikaci a předávání nezbytných informací v rámci realizace Projektu;  


b. v zajištění součinnosti a podpory smluvních stran v oblasti vydávání dotčených 
stanovisek a vyjádření Obecního úřadu Drahelčice, resp. obce Drahelčice. 


2. Smluvní strany se zavazují vzájemně se neprodleně informovat o všech skutečnostech, 
které by mohly mít vliv na realizaci Projektu nebo mohly způsobit při realizaci této smlouvy 
jakoukoliv finanční, nebo jinou újmu; tím není dotčena povinnost STC aktivně hájit svá 
práva při realizaci Projektu, řádně a včas plnit všechny zákonné povinnosti pro realizaci 
Projektu, sledovat informace uveřejňované na úředních deskách apod. 


 
IV. 


Podmínky spolupráce při realizaci infrastruktury Projektu 
 


1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Projektu STC na své náklady 
vybuduje potřebnou infrastrukturu (dále společně jako „Infrastruktura Projektu“), a to 
prodloužení vodovodního řadu, tlakového splaškového kanalizačního řadu a veřejného 
osvětlení do areálu nového výrobního závodu a napojení této infrastruktury na existující 
infrastrukturu obce Drahelčice, a dále chráničky pro sítě elektronických sítí, zatrubnění 
příkopu pro odvod dešťové vody, autobusové zastávky a chodník pro pěší, vše dle 
projektové dokumentace ve znění, které bylo obci Drahelčice předáno před schválením 
této smlouvy zastupitelstvem obce (dále jen „projekt Infrastruktury projektu“), 
nedohodnou-li se strany jinak. STC bere na vědomí, že napojení na vodovodní řad a 
napojení na tlakový kanalizační řad lze provést pouze v součinnosti a za podmínek 
stanovených společností Technické služby Rudná a.s. STC dále bere na vědomí, že 
vybudování veřejného osvětlení lze provést pouze v součinnosti a za podmínek 
stanovených společností Osvětlení Týnec, k. s. Smluvní strany berou na vědomí, že 
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vybudování zatrubnění příkopu pro odvod dešťové vody lze provést za podmínek 
stanovených stavebním povolením. 


2. V návaznosti na dohodu smluvních stran zakotvenou v čl. II odst. 3 písm. c) Memoranda 
se STC v rámci vybudování Infrastruktury Projektu a dle přiloženého koordinačního 
výkresu zavazuje na své náklady vybudovat: 


a. 2 autobusové zastávky na silnici II/101 u domů č. p. 144 a 150 včetně zálivů a nástupišť;  


b. jednostranný chodník pro pěší spojující autobusové zastávky dle písm. a. s areálem 
nového výrobního závodu na pozemku parc. č. 162/5 v k. ú. Drahelčice (chodník 
spojující autobusové zastávky dle písm. a. se stávající infrastrukturou obce Drahelčice 
zajistí na svůj náklad obec Drahelčice); 


c. veřejné osvětlení v rozsahu budovaných staveb dle písm. a. a b. tohoto odstavce; 


vše nejpozději do dne kolaudace Projektu. V případě porušení této povinnosti má obec 
právo na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení. Zároveň STC na obec 
Drahelčice bezúplatně převede projektové dokumentace uvedené infrastruktury, včetně 
všech souvisejících vyjádření, a převede na obec Drahelčice veškerá práva k ní. 


3. STC se zavazuje, že přípravné a stavební práce na Projektu nezahájí dříve, než bude 
povoleno předčasné užívání přeložky komunikace II/101 Drahelčice připojením ze sjezdu 
D5 (dále jen „obchvat“), přičemž STC se zavazuje budování Projektu a Infrastruktury 
Projektu koordinovat s výstavbou obchvatu a opravou ulice Polní. 


4. Níže smluvní strany blíže specifikují své závazky v rámci realizace Projektu a/nebo 
Infrastruktury Projektu: 


a. STC jako investor Projektu zajistí na své náklady zpracování projektové dokumentace 
jednotlivých staveb Infrastruktury Projektu a veškerou navazující inženýrskou činnost; 


b. STC nejpozději do 60 dnů od přidělení čísla popisného pro některou budovu 
postavenou v rámci Projektu přesune své sídlo na toto adresní místo nebo na jinou 
adresu v katastrálním území Drahelčice a nepřesune své sídlo mimo katastrální území 
Drahelčice po dobu umístění své provozovny ve smyslu zák. č. 455/1991 o 
živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), 
v budovách umístěných v katastrálním území Drahelčice. Poruší-li STC povinnost 
přesunout sídlo do katastrálního území Drahelčice nebo povinnost nepřesunout jej 
následně jinam dle tohoto odstavce, zaplatí za každý započatý měsíc takového 
porušení smluvní pokutu ve výši 1/12 průměrného ročního daňového výnosu obce 
Drahelčice, který by obec Drahelčice získala v souvislosti s umístěním sídla STC v 
katastrálním území obce Drahelčice, za předchozí 3 kalendářní roky; 


c. STC na své náklady zajistí povolení staveb Infrastruktury Projektu ve smyslu 
stavebního zákona, stavby Infrastruktury Projektu v souladu s vydanými rozhodnutími 
příslušného stavebního úřadu zrealizuje a zajistí vydání kolaudačního souhlasu a 
zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby; 


d. obec Drahelčice po udělení kolaudačního souhlasu přijme do svého vlastnictví 
následující stavby Infrastruktury Projektu, které budou samostatnou věcí v právním 
slova smyslu, a výhradně za podmínky, že tyto stavby budou zhotoveny dle platných 
norem a žádné předávané věci nebudou zatíženy právy třetích osob: 


i. stavby Infrastruktury Projektu vyjmenované v čl. IV. odst. 2 této 
smlouvy; a 


ii. zatrubnění příkopu pro odvod dešťové vody, 


a to včetně pozemků, na kterých jsou tyto stavby umístěny. Předání v plném rozsahu 
a veškeré s tím související činnosti zajistí STC, která zároveň ponese veškeré náklady 
související s uvedenými převody, resp. s převody ostatních staveb Infrastruktury 
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Projektu na třetí osoby a se zřízením souvisejících služebností (včetně nákladů na 
geometrické plány, zaměření služebností, oddělení pozemků, zápisy do katastru 
nemovitostí apod.);  


e. STC na své náklady zajistí průběžný úklid, údržbu a opravy staveb Infrastruktury 
Projektu do doby, než dojde k jejich převodu do vlastnictví obce Drahelčice; 


f. STC ve smlouvách s dodavateli staveb Infrastruktury Projektu, které budou předány 
obci Drahelčice, sjedná záruku za jakost v délce min. 60 měsíců ode dne převzetí 
staveb a současně s převzetím staveb postoupí svá práva ze záruky za jakost na obec 
Drahelčice; 


g. STC není oprávněna započít s výkopovými pracemi v souvislosti s Infrastrukturou 
Projektu dříve než po předání staveniště obchvatu ze strany Krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje, p.o., dodavateli stavby obchvatu; STC není oprávněna 
započít s prováděním stavebních prací na Projektu dříve než po povolení předčasného 
užívání stavby obchvatu. 


5. STC se zavazuje, že smluvně u dodavatele stavby nového výrobního závodu (dále jen 
„Zhotovitel Projektu“) zajistí, aby žádná staveništní doprava (vozidla s nosností nad 3,5 
tuny) jakkoliv související s realizací Projektu neprojížděla zastavěnou částí obce 
Drahelčice; tato doprava bude vedena po trase, kterou si na své náklady s vlastníky 
jednotlivých pozemků ležících mimo zastavěnou část obce zajistí STC, popř. po nově 
budovaném obchvatu obce. Za tím účelem STC se Zhotovitelem Projektu dohodne 
staveništní dopravní trasy respektující uvedený závazek. STC se zavazuje se 
Zhotovitelem Projektu zasmluvnit mechanismus kontroly skutečných tras staveništní 
dopravy, např. formou sledování nákladních aut s nosností nad 3,5 t systémem GPS, 
odpovídajícího reportu a odpovídajícího sankčního mechanismu. Tento mechanismus 
bude sdělen obci Drahelčice. Obec Drahelčice má právo STC předložit důkazy o porušení 
pravidel staveništní dopravy Zhotovitelem Projektu. V takovém případě je STC povinna 
vůči Zhotoviteli Projektu uplatnit příslušnou sankci. Za každé jednotlivé porušení 
povinností dle tohoto odstavce, zejména za každý prokázaný případ vjezdu staveništní 
dopravy související s realizací Projektu do zastavěné části obce Drahelčice, se STC 
zavazuje zaplatit obci Drahelčice smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 


6. Povolení staveb Infrastruktury Projektu realizovaných na pozemcích parc. 984, vše k.ú. 
Drahelčice lze zajistit nejdříve po povolení kruhové křižovatky, která je součástí projektu 
obchvatu, realizovat tyto stavby lze nejdříve v souběhu s realizací kruhové křižovatky. 


7. Povolení staveb Infrastruktury Projektu realizovaných na pozemku parc. č. 947, k.ú. 
Drahelčice, lze zajistit nejdříve po povolení opravy Polní ulice. Realizovat tyto stavby lze 
nejdříve v souběhu s realizací opravy Polní ulice. 


8. Obec Drahelčice prohlašuje, že pro připojení prodloužení vodovodního a kanalizačního 
řadu do areálu uzavře s STC smlouvu o zřízení věcného břemene uložení vodovodního a 
kanalizačního řadu do pozemku parc. č. 929, k.ú. Drahelčice a pro územní a stavební 
řízení vyznačí svůj souhlas s umístěním řadů na tomto pozemku na situační výkres stavby 
v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona, to vše za předpokladu, že tyto 
stavby budou provedeny v souladu s projektem Infrastruktury projektu. 


9. V případě, že bude v souvislosti s realizací Infrastruktury Projektu objektivně nutné 
zasáhnout i do jiných pozemků ve vlastnictví obce Drahelčice, bude postup smluvních 
stran dohodnut samostatnou dohodou, ve které se STC mimo jiné zaváže uvést pozemky 
obce Drahelčice do původního stavu. Obec Drahelčice se zavazuje neodepřít bezdůvodně 
souhlas s uvedenými zásahy, bude-li to v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů. STC se zavazuje učinit vše, co lze rozumně požadovat, aby 
v takovém případě navrhla řešení, které do pozemků ve vlastnictví obce Drahelčice 
zasahuje v co nejnižší míře. 
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V. 
Účelově určený dar 


 
1. STC se v souvislosti s umístěním svého závodu v obci Drahelčice zavazuje vyvinout 


maximální úsilí k tomu, aby každý kalendářní rok počínaje následujícím rokem po získání 
stavebního povolení na Projektu, poskytla obci Drahelčice účelově určený dar či více darů 
ve výši požadované v podkladech předložených obcí Drahelčice v úhrnu až do maximální 
výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). STC je oprávněna poskytnout 
obci Drahelčice takový dar i před tímto termínem. 


2. Za účelem získání daru obec Drahelčice vždy na daný kalendářní rok předloží STC 
podklady nezbytné pro schválení daru dle aktuálních právních předpisů, pravidel STC a 
jejího zřizovatele. Za tím účelem se STC zavazuje poskytnout obci Drahelčice příslušnou 
podporu a součinnost. 


VI. 
Zvláštní ujednání 


 
1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 


dozvěděly v souvislosti s realizací činností dle této smlouvy; nesmí je užít ke svému 
prospěchu, ani k prospěchu někoho jiného. Zprostit smluvní stranu tohoto závazku 
zachovávat mlčenlivost, popř. svolit k užití takových skutečností, včetně stanovení 
podmínek takového užití, může pouze druhá smluvní strana. V případě porušení tohoto 
ustanovení smluvní stranou, je tato smluvní strana povinna nahradit druhé smluvní straně 
škodu tím způsobenou, včetně ušlého zisku. Povinnosti obce Drahelčice vyplývající 
z právních předpisů tímto ustanovením nejsou dotčeny. 


2. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které: 


a) mohou být zveřejněny bez porušení výše uvedených ustanovení; 
b) budou veřejně dostupné nebo budou zveřejněny jinak, než porušením povinnosti 


jedné ze smluvních stran; 
c) budou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním 


orgánem na základě zákona a jsou použity pouze k tomuto účelu; 
d) jsou smluvní strany povinny zveřejnit na základě zákona (např. zákona č. 340/2015 


Sb., o registru smluv); 
e) budou od smluvních stran vyžádány v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 


přístupu k informacím. 


 
 


VII. 
Doba platnosti smlouvy 


 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, vymezenou časově realizací Projektu, tedy do 


okamžiku kolaudace Projektu, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 


2. Před uplynutím doby uvedené v odstavci 1 tohoto článku může být smluvní vztah dle této 
smlouvy ukončen: 


a. písemnou dohodou smluvních stran, 


b. písemnou výpovědí ze strany STC i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 2 měsíce 
a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné 
výpovědi druhé smluvní straně a skončí uplynutím posledního dne příslušného 
kalendářního měsíce. 


3. Každá z obou smluvních stran má právo od této smlouvy odstoupit, porušuje-li druhá 
smluvní strana ujednání této smlouvy nebo jedná-li v rozporu s dobrými mravy a přes 
písemné upozornění od svého jednání, které je v rozporu s touto smlouvou nebo dobrými 
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mravy, neupustí. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o 
odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou však povinny po 
dobu 15 dnů od skončení smluvního vztahu odstoupením od smlouvy učinit veškeré 
neodkladné úkony, pokud druhá smluvní strana sama neučinila jiná opatření. 


4. Případné ukončení této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého 
porušením této smlouvy a práva na zaplacení smluvní pokuty za porušení povinnosti 
stanovené touto smlouvou. 


5. Závazek STC přesunout sídlo do katastrálního území Drahelčice a nepřesunout jej 
následně jinam dle čl. IV, odst. 4. písm. b. této smlouvy, a závazek týkající se poskytování 
daru dle čl. V. této smlouvy, se sjednávají na dobu neurčitou a nelze je ukončit ze 
zákonných důvodů, ani postupy dle odst. 2. písm. b. a 3. tohoto článku.  


 
VIII. 


Společná a závěrečná ustanovení 
 
1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem a 


předpisy souvisejícími. 


2. Tato smlouva byla sepsána v souladu se smluvní volností, kterou poskytuje právní řád a 
podle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoli za nevýhodných podmínek nebo 
v tísni. 


3. Žádné ujednání této smlouvy nemůže být vykládáno tak, že se Obec Drahelčice zavazuje 
zajistit, že budou splněny podmínky nutné pro realizaci Projektu, jejichž splnění závisí na 
okolnostech nezávislých na vůli Obce Drahelčice, zejm. na okolnostech uvedených v čl. II. 
odst. 4 této smlouvy. Obec Drahelčice se zavazuje, že vyvine veškeré úsilí v rámci svých 
pravomocí k tomu, aby byly podmínky splněny.  


4. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto smluvního vztahu nelze bez souhlasu druhé 
smluvní strany převádět na třetí stranu. 


5. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě obou smluvních stran pouze písemnými 
dodatky, takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou. Dodatky nabývají platnosti 
dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná. 


6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy zdánlivým 
(nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle § 
576 Občanského zákoníku. 


7. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu především smírně 
jednáním. Nedojde-li k dohodě, potom spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní 
budou rozhodovány obecnými soudy. 


8. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž obec Drahelčice a 
STC obdrží po jednom výtisku. 


9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí STC. 


10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 


11. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo obce Drahelčice na svém veřejném zasedání  dne 
28.11.2025, usnesením k bodu č. 11 zápisu č. ze dne [BUDE DOPLNĚNO]. 
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12. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, že jí 
rozumí a že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, a na důkaz toho připojují své podpisy. 


 


Příloha – Koordinační výkres 


 


 
 
V Praze dne …………………..   V ……………………dne ……………… 
 
 
 
________________________   ____________________________ 
Státní tiskárna cenin, s. p.                Obec Drahelčice 
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ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva č. 11/2024 
Obec Drahelčice 


datum: 28. 11. 2024, čas: 20:00 - neanonymizovaná verze zápisu 


Prezence:  
Přítomni: (6) Ing. Petra Ďuranová, Irena Moulisová, Ing. Michal Ježek, Zdeněk Procházka, Gabriela Zdvihalová, Ing. Barbora Vejvodová 


Omluveni: (3) Jan Ruda, Ondřej Palivec, Ing. Michal Šimek 


Nepřítomni: (0) 


Hosté:  


Předsedající: Ing. Petra Ďuranová 


Přítomno je 6 členů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 


Jednání zahájeno 28.11.2024 ve 20:02:06 


1. Volba pracovních komisí (bod číslo 1) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno ve 20:02:58 (zvuk. záznam 0:00:42 - 0:01:18) 


Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí 


Návrhová komise:  


Mandátová a volební komise:  


Ověřovatelé: Gabriela Zdvihalová, Ing. Barbora Vejvodová 


Diskuze zahájena ve 20:02:58 


Hlasování 


pro: (6) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Gabriela Odlasová, Zdeněk Procházka, Ing. Barbora Vejvodová 


proti (0) 


zdržel se: (0) 


nehlasoval: (0) 


Návrh byl přijat 


Projednávání bodu bylo ukončeno ve 20:03:34 


2. Schválení programu jednání (bod číslo 2) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno ve 20:03:42 (zvuk. záznam 0:01:26 - 0:02:32) 
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Program jednání 


1. Volba pracovních komisí 


2. Schválení programu jednání 


3. Námitky proti zápisu z 15. 10. 2024 


4. Rozpočet na rok 2025 


5. Rozpočtové provizorium pro případ neschválení rozpočtu na rok 2025 


6. Střednědobý výhled na roky 2026- 2029 


7. Plán inventur 2024 


8. Rozpočtové opatření 8/2024 


9. Termínovaný vklad 


10. Smlouva o spolupráci se Státní tiskárnou cenin 


11. SoBS o zřízení věcného břemene_ ČEZ Distribuce, a.s. 


12. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci Malá Strana 


13. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na přístavbu MŠ 


14. Výsadba stromů v lokalitě Na Malé Straně 


15. Interpelace 


16. Diskuse 


Diskuze zahájena ve 20:03:42 


Ve 20:04:18 přišel Jan Ruda, přítomno 7 zastupitelů. 


Aktualizovaný stav prezence: 


Přítomni: 
(7) Ing. Petra Ďuranová, Irena Moulisová, Ing. Michal Ježek, Zdeněk Procházka, Gabriela Zdvihalová, Ing. Barbora Vejvodová, 


Jan Ruda 


Omluveni: (2) Ondřej Palivec, Ing. Michal Šimek 


Nepřítomni: (0) 


Ve 20:04:39 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Ďuranová") v tomto 


znění: 


Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky s těmito změnami: 


- doplňuje se bod č. 17 - Přístavba školky - kupní smlouva na mobiliář 


- doplňuje se bod č. 18 - Dotace ze Středočeského kraje - Fond kultury 


- doplňuje se bod č. 19 - Cena hejtmanky - návrh za obec Drahelčice 


Hlasování 


pro: 
(7) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Gabriela Odlasová, Zdeněk Procházka, Jan Ruda, Ing. Barbora 


Vejvodová 


proti (0) 


zdržel se: (0) 


nehlasoval: (0) 


Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-143-11/24 


zodpovídá:  


termín: IHNED (28. 11. 2024) 


Projednávání bodu bylo ukončeno ve 20:04:48 


3. Námitky proti zápisu z 15. 10. 2024 (bod číslo 3) 
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Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno ve 20:04:57 (zvuk. záznam 0:02:41 - 0:03:15) 


Důvodová zpráva: 
Žádné námitky nebyly k dnešnímu dni podány. 


Diskuze zahájena ve 20:04:57 


Ve 20:05:21 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Ďuranová") v tomto 


znění: 


Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že žádné námitky proti zápisu z 15.10.2024 nebyly podány, a tím se 


považuje zápis za schválený. 


Hlasování 


pro: 
(7) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Gabriela Odlasová, Zdeněk Procházka, Jan Ruda, Ing. Barbora 


Vejvodová 


proti (0) 


zdržel se: (0) 


nehlasoval: (0) 


Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-144-11/24 


zodpovídá: Ing. Petra Ďuranová 


termín: 12. 12. 2024 


Projednávání bodu bylo ukončeno ve 20:05:31 


4. Rozpočet na rok 2025 (bod číslo 4) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno ve 20:07:49 (zvuk. záznam 0:05:33 - 0:06:09) 


Důvodová zpráva: 
Starostka uvedla, že rozpočet byl řádně vyvěšen, reflektuje daňové příjmy, školská zařízení, přiznané dotace 


atd. Proběhl přezkum hospodaření obce a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Co se týče usnesení, původně 


tam dala příjmy a výdaje jako závazné ukazatele, ale po konzultaci s vedoucím přezkumu jsme se vrátili 


opět k tomu, že závazné ukazatele rozpočtu budou na paragrafy jako v minulém roce. 


Diskuze zahájena ve 20:07:49 


Ve 20:08:01 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Ďuranová") v tomto 


znění: 


ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2025 jako schodkový, schodek bude kryt poskytnutým úvěrem a 


přebytky let minulých, v paragrafech rozpočtové skladby jako závazných ukazatelích rozpočtu a současně 


zastupitelstvo obce konstatuje, že byla před schválením provedena předběžná řídící kontrola dle zákona č. 


320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 


Hlasování 


pro: 
(7) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Gabriela Odlasová, Zdeněk Procházka, Jan Ruda, Ing. Barbora 


Vejvodová 


proti (0) 


zdržel se: (0) 


nehlasoval: (0) 
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Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-145-11/24 


zodpovídá: Ing. Petra Ďuranová 


termín: 12. 12. 2024 


Projednávání bodu bylo ukončeno ve 20:08:25 


5. Rozpočtové provizorium pro případ neschválení rozpočtu na rok 2025 (bod 


číslo 5) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno ve 20:08:32 (zvuk. záznam 0:06:16 - 0:06:41) 


Důvodová zpráva: 
Tento bod je zařazen pro případ neschválení rozpočtu pro rok 2025. Pokud rozpočet bude schválen, bod 


bude navržen k vyřazení. Rozpočet byl v předchozím bodě schválen, starostka navrhla vzít tento bod na 


vědomí. 


Diskuze zahájena ve 20:08:32 


Ve 20:08:48 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Ďuranová") v tomto 


znění: 


Zastupitelstvo obce bere tento bod na vědomí. 


Hlasování 


pro: 
(7) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Gabriela Odlasová, Zdeněk Procházka, Jan Ruda, Ing. Barbora 


Vejvodová 


proti (0) 


zdržel se: (0) 


nehlasoval: (0) 


Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-146-11/24 


zodpovídá: Ing. Petra Ďuranová 


termín: 12. 12. 2024 


Projednávání bodu bylo ukončeno ve 20:08:57 


6. Střednědobý výhled na roky 2026- 2029 (bod číslo 6) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno ve 20:09:06 (zvuk. záznam 0:06:50 - 0:12:43) 


Důvodová zpráva: 
Výhled je zpracován z toho, co víme, že bychom měli financovat, hlavní apel je ve výhledu na školu. Nyní 


řešíme změnu rozhodnutí na školu. Další prioritou je lokalita Maxe Knížete, kde bude nutná etapizace a 


první by se dělaly ulice Tichá a Krátká. 


Jak rozpočet, tak výhled byl projednán s finančním a kontrolním výborem. 


Diskuze zahájena ve 20:09:06 


Ve 20:14:42 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Ďuranová") v tomto 


znění: 
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O schvaluje střednědobý výhled obce na roky 2026- 2029 a současně konstatuje, že byla před schválením 


provedena předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v 


platném znění. 


Hlasování 


pro: 
(7) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Gabriela Odlasová, Zdeněk Procházka, Jan Ruda, Ing. Barbora 


Vejvodová 


proti (0) 


zdržel se: (0) 


nehlasoval: (0) 


Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-147-11/24 


zodpovídá: Ing. Petra Ďuranová 


termín: 12. 12. 2024 


Projednávání bodu bylo ukončeno ve 20:14:59 


7. Plán inventur 2024 (bod číslo 7) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno ve 20:15:37 (zvuk. záznam 0:13:21 - 0:13:48) 


Důvodová zpráva: 
Každoročně musíme udělat plán inventur a dle něho zkontrolovat majetek obce. V prosinci bychom měli 


udělat fyzické a lednu dokladové inventury. 


Diskuze zahájena ve 20:15:37 


Ve 20:15:48 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Ďuranová") v tomto 


znění: 


Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na rok 2024. 


Hlasování 


pro: 
(7) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Gabriela Odlasová, Zdeněk Procházka, Jan Ruda, Ing. Barbora 


Vejvodová 


proti (0) 


zdržel se: (0) 


nehlasoval: (0) 


Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-148-11/24 


zodpovídá: Ing. Petra Ďuranová 


termín: 12. 12. 2024 


Projednávání bodu bylo ukončeno ve 20:16:04 


8. Rozpočtové opatření 8/2024 (bod číslo 8) 
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Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno ve 20:16:27 (zvuk. záznam 0:14:11 - 0:16:16) 


Důvodová zpráva: 
Opatření je navrženo s ohledem na to, jak se vyvíjí rozpočet, je víceméně o výdajích. Starostka uvedla 


podrobnosti. 


Diskuze zahájena ve 20:16:27 


Ve 20:18:16 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Ďuranová") v tomto 


znění: 


Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2024. 


Přílohy k usnesení:  


RO8.xlsx 


 


Hlasování 


pro: 
(7) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Gabriela Odlasová, Zdeněk Procházka, Jan Ruda, Ing. Barbora 


Vejvodová 


proti (0) 


zdržel se: (0) 


nehlasoval: (0) 


Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-149-11/24 


zodpovídá: Ing. Petra Ďuranová 


termín: 12. 12. 2024 


Projednávání bodu bylo ukončeno ve 20:18:32 


9. Termínovaný vklad (bod číslo 9) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno ve 20:18:44 (zvuk. záznam 0:16:28 - 0:17:37) 


Důvodová zpráva: 
Na začátku prosince nám končí termínovaný vklad, je projednána obnova na 20 000 000 Kč. Finance máme, 


doporučuji návrh smlouvy schválit. 


Diskuze zahájena ve 20:18:44 


Ve 20:19:44 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Ďuranová") v tomto 


znění: 


Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy na termínovaný vklad zřízený u Komerční banky na částku 20 


000 000 Kč na tři měsíce a úrokovou sazbu 3%. 


Hlasování 


pro: 
(7) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Gabriela Odlasová, Zdeněk Procházka, Jan Ruda, Ing. Barbora 


Vejvodová 


proti (0) 


zdržel se: (0) 


nehlasoval: (0) 
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Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-150-11/24 


zodpovídá: Ing. Petra Ďuranová 


termín: 12. 12. 2024 


Projednávání bodu bylo ukončeno ve 20:19:53 


10. Smlouva o spolupráci se Státní tiskárnou cenin (bod číslo 10) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno ve 20:20:02 (zvuk. záznam 0:17:46 - 0:32:59) 


Důvodová zpráva: 
Několik let ladíme s STC smlouvu o spolupráci. Starostka se domnívá, že toto je maximum, co jsme schopni 


vyjednat. Staveništní doprava přes obec jezdit nebude, je tam i smluvní pokuta. Bude obchvat. Obchvat by 


se měl soutěžit co nejdříve. Příspěvek tedy není z naší strany nárokový, řešili jsme právě i toto doopravdy 


dlouhou dobu. Jedná se o možnosti Statutu. Nicméně možnost tam je. Dále jsme řešili převod infrastruktury, 


viz smlouva. 


Diskuze zahájena ve 20:20:02 


Ve 20:35:04 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Ďuranová") v tomto 


znění: 


Zastupitelstvo obce Drahelčice schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU 


CENIN, IČO: 00001279, se sídlem Růžová 943/6, Praha 1 a obcí Drahelčice. 


Hlasování 


pro: 
(7) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Gabriela Odlasová, Zdeněk Procházka, Jan Ruda, Ing. Barbora 


Vejvodová 


proti (0) 


zdržel se: (0) 


nehlasoval: (0) 


Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-151-11/24 


zodpovídá: Ing. Petra Ďuranová 


termín: 12. 12. 2024 


Projednávání bodu bylo ukončeno ve 20:35:15 


11. SoBS o zřízení věcného břemene_ ČEZ Distribuce, a.s. (bod číslo 11) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno ve 20:35:25 (zvuk. záznam 0:33:09 - 0:37:34) 


Důvodová zpráva: 
Obec obdržela dne 6.11.2024 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 


stavby č. IZ-12-6004354 od společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV 


Podmokly. Součástí rekonstrukce a modernizace mostu byly vyhotoveny průchodky pro přeložku vedení 


NN z důvodu nedodrženého ochranného pásma. Dojde k demontáži a demolici stávajícího vedení vedené v 


ocelových chráničkách v těsné blízkosti nového mostu. 


Předmětem smlouvy bude zřízení věcného břemene podle energetického zákona na dobu neurčitou. 
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Obsahem věcného břemene bude právo umístit, provozovat a opravovat a udržovat Zařízení distribuční 


soustavy na dotčených nemovitostech, provádět obnovu, výměnu a modernizaci. 


Diskuze zahájena ve 20:35:25 


Ve 20:39:40 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Ďuranová") v tomto 


znění: 


Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění 


stavby č. IZ-12-6004354 od společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02, IČO 


24729035 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 


Hlasování 


pro: 
(7) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Gabriela Odlasová, Zdeněk Procházka, Jan Ruda, Ing. Barbora 


Vejvodová 


proti (0) 


zdržel se: (0) 


nehlasoval: (0) 


Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-152-11/24 


zodpovídá: Ing. Petra Ďuranová 


termín: 12. 12. 2024 


Projednávání bodu bylo ukončeno ve 20:39:50 


12. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci Malá Strana (bod číslo 12) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno ve 20:40:00 (zvuk. záznam 0:37:44 - 0:46:21) 


Důvodová zpráva: 
Od počátku bylo sdělováno, že most úplně dobře naprojektován není, firma Swietelsky stavební s.r.o. to 


přeprojektovala a tady se plusy a mínusy srovnaly. Problém vznikl s plání pod komunikací Malá Strana, kde 


i když proběhlo 10 sond IGP, tak pláň nebyla vůbec únosná. Došlo k sanaci kamenivem. Dále se měnily 


obrubníky, zapouštěly se gajgry u domů, u jednoho domu musíme zainvestovat vrata do garáže, neboť to 


nešlo jinak udělat a další. S firmou byla velmi dobrá spolupráce. 


Diskuze zahájena ve 20:40:00 


Ve 20:48:26 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Ďuranová") v tomto 


znění: 


Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.8.2024 se společností 


SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, 


IČO: 48035599, kde celková cena bude 11 122 719 Kč na rekonstrukci komunikace Malá Strana - 1.etapa a 


ZO ukládá starostce uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo. 


Hlasování 


pro: 
(7) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Gabriela Odlasová, Zdeněk Procházka, Jan Ruda, Ing. Barbora 


Vejvodová 


proti (0) 


zdržel se: (0) 


nehlasoval: (0) 
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Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-153-11/24 


zodpovídá: Ing. Petra Ďuranová 


termín: 12. 12. 2024 


Projednávání bodu bylo ukončeno ve 20:48:37 


13. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na přístavbu MŠ (bod číslo 13) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno ve 20:48:53 (zvuk. záznam 0:46:37 - 0:54:07) 


Důvodová zpráva: 
Z důvodu vyšší moci - povodně na Moravě, konkrétně v Jeseníku, došlo ke zpoždění dodávky naší mateřské 


školy - přístavby. Proto je navržen tento dodatek č. 1, který tento fakt akceptuje a prodlužuje realizaci do 9. 


ledna, tj. ale vč. kolaudace. 


Diskuze zahájena ve 20:48:54 


Ve 20:56:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Ďuranová") v tomto 


znění: 


Zastupitelstvo obce Drahelčice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z 15. 5.2023 se 


společností SMART Module, s. r. o. IČ: 07451211. 


Hlasování 


pro: 
(7) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Gabriela Odlasová, Zdeněk Procházka, Jan Ruda, Ing. Barbora 


Vejvodová 


proti (0) 


zdržel se: (0) 


nehlasoval: (0) 


Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-154-11/24 


zodpovídá: Ing. Petra Ďuranová 


termín: 12. 12. 2024 


Projednávání bodu bylo ukončeno ve 20:56:23 


14. Výsadba stromů v lokalitě Na Malé Straně (bod číslo 14) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno ve 20:56:33 (zvuk. záznam 0:54:17 - 1:02:53) 


Důvodová zpráva: 
V říjnu došlo k pokácení smrků v lokalitě Na Malé Straně z důvodu jejich nebezpečnosti. Majitel 


sousedního pozemku poslal žádost na zastupitelstvo, viz příloha. Starostka se domnívá, že je nutné osadit 


tento trojúhelník, stromy, které zpevňují břehy. Je jedno, zda to bude dub, jasan či olše. Olše má jedinou 


nevýhodu, roste rychle a u potoka vlivem větru došlo už také k vývratu. Dále bychom tam chtěli dát jednu 


jedli. Stromy budou místěny více jak 3 m od sousedního pozemku.  


Co se týká vrby - soused si stěžuje, že listí z vrby mu padá na garáž. Vrba je kroucená, není to původní druh. 


Není v našich možnostech garáž čistit, protože technici nemohou lézt do výšek. Navrhuje pokácení, stejně 


vrba vyrůstá ze břehu, je nestabilní. 
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Diskuze zahájena ve 20:56:33 


Ve 21:05:00 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Ďuranová") v tomto 


znění: 


Zastupitelstvo obce bere stížnost na vědomí a souhlasí s vysazením tří stromů - 2x dub a 1x olše a s 


pokácením vrby v případě, že majitel garáže si bude odmítat uklidit střechu. 


Hlasování 


pro: 
(7) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Gabriela Odlasová, Zdeněk Procházka, Jan Ruda, Ing. Barbora 


Vejvodová 


proti (0) 


zdržel se: (0) 


nehlasoval: (0) 


Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-155-11/24 


zodpovídá: Ing. Petra Ďuranová 


termín: 12. 12. 2024 


Projednávání bodu bylo ukončeno ve 21:05:09 


15. Interpelace (bod číslo 15) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno ve 21:05:23 (zvuk. záznam 1:03:07 - 1:03:13) 


Důvodová zpráva: 
Interpelace nebyla. 


Diskuze zahájena ve 21:05:23 


Projednávání bodu bylo ukončeno ve 21:05:29 


16. Diskuse (bod číslo 16) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno ve 21:06:17 (zvuk. záznam 1:04:01 - 1:08:20) 


Důvodová zpráva: 
Stav projektů v obci: 


1. Malá Strana 


2. Přístavba školky- k projektům Malá Strana a přístavba školky byly informace podány v předcházejících 


bodech jednání. 


3. Semafor u školky- zažádali jsme o dotaci, vyřadili nás s tím, že si máme znovu požádat. My jsme zažádali 


o přezkum hodnocení a bylo zjištěno pochybení IROPu, teď si to máme s nimi vyjasnit, šanci na dotaci 


máme.  


4. Výstavba základní svazkové školy- na Sněmu delegátů svazku bylo schváleno, že kompletní zadávací 


dokumentaci udělá AFRY a chceme zahájit 1.2.2025 výběrové řízení. 


 


Rozsvícení stromečku proběhne 1.12.  


Betlémské světlo bude bez doprovodných akcí. 


I letos proběhne Vánoční jízda s Matýskem.  


Svozy vánočních stromků po Novém roce - občané budou odstrojené vánoční stromky odkládat ke 


kontejnerovým stáním, techničtí zaměstnanci obce je odvezou. Bylo posíleno místo Na Malé růži o 


kontejner na kovový odpad. 


Podařilo se nám domluvit navýšení frekvence autobusů o víkendu tak, že jezdí každou hodinu. Po deseti 
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letech je to úspěch. 


V únoru by měli začít pracovat archeologové na obchvatu obce a zemědělci by už neměli na pozemcích pro 


obchvat zasít. 


Diskuze zahájena ve 21:06:17 


Zastupitelstvo bere informace k bodu č. 16 - Diskuse na vědomí. 


Projednávání bodu bylo ukončeno ve 21:10:36 


17. Přístavba školky - kupní smlouva na mobiliář (bod číslo 17) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno ve 21:10:46 (zvuk. záznam 1:08:30 - 1:12:27) 


Důvodová zpráva: 
Zažádali jsme MAS Jihozápad o dotaci a vypsali výběrové řízení na dodavatele mobiliáře. Obdrželi jsme 


dne 20.11.2024 celkem 3 nabídky na mobiliář pro přístavbu školky. Hodnotící komisí byla zkontrolována 


nejekonomičtější nabídka, která splnila veškeré požadavky poptávky. Z ceny, kterou jsme vysoutěžili, 


dostaneme 95% z dotace a tu máme již jistou. 


 


Pořadové číslo: Účastník: Nabídková cena včetně DPH Výsledné pořadí 


1. P&O Services s.r.o. 1.088.873,00 Kč 1. 


2. MAKRA DIDAKTA s.r.o. 1.148.244,00 Kč 2. 


3. MYPA design spol. s r.o. 1.200.350,00 Kč 3. 


Diskuze zahájena ve 21:10:46 


Ve 21:14:34 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Ďuranová") v tomto 


znění: 


Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku od společnosti P&O Services s.r.o., se sídlem Ječná 243/39a, 


120 00 Praha 2, IČO 04581849 na dodávku mobiliáře do přístavby školky za celkovou cenu 1 088 873 Kč 


včetně DPH a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 


Hlasování 


pro: 
(7) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Gabriela Odlasová, Zdeněk Procházka, Jan Ruda, Ing. Barbora 


Vejvodová 


proti (0) 


zdržel se: (0) 


nehlasoval: (0) 


Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-156-11/24 


zodpovídá: Ing. Petra Ďuranová 


termín: 12. 12. 2024 


Projednávání bodu bylo ukončeno ve 21:14:43 


18. Dotace ze Středočeského kraje - Fond kultury (bod číslo 18) 
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Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno ve 21:14:53 (zvuk. záznam 1:12:37 - 1:13:18) 


Důvodová zpráva: 
Byl vyhlášen program na podporu kultury - jedná se o Středočeský fond. 


Starostka navrhuje zažádat na naše posvícení 2025 o částku cca 70 tis Kč. 


Diskuze zahájena ve 21:14:53 


Ve 21:15:24 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Ďuranová") v tomto 


znění: 


Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu kultury, tematická oblast 


kultura na Posvícení 2025 a částku 70 000 Kč. 


Hlasování 


pro: 
(7) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Gabriela Odlasová, Zdeněk Procházka, Jan Ruda, Ing. Barbora 


Vejvodová 


proti (0) 


zdržel se: (0) 


nehlasoval: (0) 


Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-157-11/24 


zodpovídá: Ing. Petra Ďuranová 


termín: 12. 12. 2024 


Projednávání bodu bylo ukončeno ve 21:15:34 


19. Cena hejtmanky - návrh za obec Drahelčice (bod číslo 19) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno ve 21:15:43 (zvuk. záznam 1:13:27 - 1:15:32) 


Důvodová zpráva: 
Za letošní rok starostka navrhuje pana Vavřince Hradilka. Sice bydlí v Úhonicích, ale jsme s nimi v Svazku, 


dále je patronem naší nové školy. Jeho sportovní kariera je úžasná a měla by motivovat děti ke sportu. Dále 


je to především člověk, který má velmi pozitivní vztah ke krajině, spolupracuje s paní Ing. arch. Veronikou 


Šindlerovou, mají velmi podobné názory na rozvoj obcí, tedy i podobný názor jako sdílíme my. 


Diskuze zahájena ve 21:15:43 


Ve 21:17:26 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Ďuranová") v tomto 


znění: 


Zastupitelstvo obce Drahelčice nominuje pana Vavřince Hradilka na Cenu hejtmanky pro rok 2024. 


Hlasování 


pro: 
(7) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Gabriela Odlasová, Zdeněk Procházka, Jan Ruda, Ing. Barbora 


Vejvodová 


proti (0) 


zdržel se: (0) 


nehlasoval: (0) 


Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-158-11/24 
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zodpovídá: Ing. Petra Ďuranová 


termín: 12. 12. 2024 


Projednávání bodu bylo ukončeno ve 21:17:48 


Jednání ukončeno 29.11.2024 v 11:03:53 
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Ověřeno ověřovateli: 


1)   13. 12. 2024 13:04 
 


  Ing. Barbora Vejvodová, v.r. 


2)   13. 12. 2024 13:04 
 


  Gabriela Zdvihalová, v.r. 


  


Podpisy odpovědných osob: 


Starosta(ka): 
  


  


Místostarosta(ka): 
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SMLOUVA O TERMÍNOVANÉM VKLADU 
S INDIVIDUÁLNÍ PEVNOU ÚROKOVOU 
SAZBOU 


 


 


 


Komerční banka, a. s., se sídlem:  


Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 


1/2 


DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 27. 12. 2021 


VER F SMLTU.DOT 14.11.2024 3:54 ODP. 


 


Komerční banka, a.s. 
se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 


 


Obec Drahelčice 
Sídlo obecního / krajského úřadu: NA NÁVSI 25, DRAHELČICE, PSČ 252 19, ČR 
IČO: 00233200 


 


 


Velice si vážíme vašeho zájmu o produkty Komerční banky. Za účelem uspokojení vašich přání a potřeb uzavíráme 
s vámi tuto smlouvu, na základě které vám, jako našemu klientovi, poskytneme následující vkladový účet. 


 


Termínovaný vklad s individuální pevnou úrokovou sazbou 
 


Vkladový účet číslo 94-9093310657/0100 


Výše a měna vkladu na účtu 20 000 000  Kč 


Doba vkladu jednorázová, 3 měsíce, první doba vkladu od .11.2024 do 02.2025 


Úroková sazba 3,00 % p.a.. 


Způsob nakládání s úrokem převod na účet 11127111/0100 


Nakládání s vkladem po ukončení 
doby vkladu převod na účet 11127111/0100 


Způsob předávání výpisů z účtu elektronicky 


Četnost zasílání výpisů z účtu měsíčně 


Osoba oprávněná nakládat 
s prostředky na účtu   


Kontaktní adresa sídlo (sjednává se pro zasílání Zásilek dle VOP) 


Ostatní ujednání Sjednanou úrokovou sazbu jsme oprávněni změnit vždy v případě 
poklesu vkladu pod částku 20000000 Kč a dále pak s účinností v první 
den Doby vkladu následující po doručení písemného oznámení o této 
změně. O změně úrokové sazby vás budeme informovat vždy 
minimálně 5 Obchodních dnů před její účinností. Novou výši sazby 
vám sdělíme dopisem zaslaným poštou na Kontaktní adresu nebo 
elektronicky na e-mailovou adresu ou.drahelcice@iol.cz . 


 


Společná ustanovení 
 


Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 


▪ Všeobecné obchodní podmínky banky (dále jen „VOP“), 


▪ Podmínky vkladových účtů, 


▪ Oznámení o provádění platebního styku, 


▪ Oznámení o minimálním počátečním vkladu a minimálním zůstatku, 


▪ Sazebník (v rozsahu relevantním k této smlouvě). 


Podpisem této smlouvy potvrzujete, že: 


▪ jsme vás seznámili s obsahem a významem dokumentů, jež jsou součástí této smlouvy, a dalších dokumentů, 
na které se v nich odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasíte, 


▪ jsme vás upozornili na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty stojící mimo vlastní text smlouvy 
a jejich význam vám byl dostatečně vysvětlen, 


▪ jsme vás před uzavřením smlouvy informovali o systému pojištění pohledávek z vkladů a o informačním přehledu, 
který je k dispozici na webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu, 


▪ v případě, že smlouvu uzavíráte elektronicky, jsou vám známy příslušné informace ke smlouvám o finančních 
službách uzavíraných na dálku, 
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▪ berete na vědomí, že nejen smlouva, ale i všechny výše uvedené dokumenty jsou pro vás závazné, 
a že nesplnění povinností či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako 
nesplnění povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy. 


Podpisem smlouvy: 


▪ berete na vědomí, že jsme oprávněni nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství způsobem dle článku 
28 VOP, 


▪ udělujete souhlas dle článku 28.3 VOP, jste-li právnickou osobou, 


▪ udělujete souhlas s tím, že jsme oprávněni započítávat své pohledávky za vámi v rozsahu a způsobem 
stanoveným ve VOP. 


 
Na náš smluvní vztah dle této smlouvy se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku 
o adhezních smlouvách. 
 
Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této smlouvě význam stanovený v tomto dokumentu 
a v dokumentech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy. 


 


Závěrečná ustanovení 
 


Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.  
 
 


V Berouně dne ___________________ 


Komerční banka, a.s. 
 
 
 


 ______________________________________________________________________________________________________  


vlastnoruční podpis 


Jméno: Jana Petráňová 


Funkce: bankovní poradce 


 


  


V Berouně dne ___________________ 


Obec Drahelčice 
 
 
 


 ______________________________________________________________________________________________________  


vlastnoruční podpis 


 


 





