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DODATEK Č. 3 


KE SMLOUVĚ O DÍLO Z 15. 5. 2023 


uzavřený níže uvedeného dne mezi smluvními stranami, kterými jsou: 


Obec Drahelčice, se sídlem Na Návsi 25, Drahelčice, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 002 33 200, zastoupená 


Ing. Petrou Ďuranovou, starostkou obce, 


email: info@drahelcice-obec.cz 


(dále jen „objednatel“) 


a 


společnost Smart Module s.r.o., se sídlem č.p. 201, 267 12 Chrustenice, IČ: 07451211, 


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 301253, 


zastoupená: Janem Pachmanem, jednatelem společnosti 


email: info@smart-module.cz 


(dále jen „zhotovitel“) 


 


1. SPECIFIKACE SMLOUVY, ÚČEL DODATKU 


1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2023 smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení na veřejnou 


zakázku s názvem „Rozšíření mateřské školy Na Statku“, dne 29. 11. 2024 k ní uzavřely dodatek 


č. 1 a dne 9. 1. 2025 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“). 


1.2. Tento dodatek zapracovává změny díla dle změnového listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku. 


Na základě tohoto dodatku dochází ke změně vymezení díla a ke snížení ceny díla o 48.042,- Kč 


bez DPH při zachování lhůty pro provedení díla a dalších smluvních podmínek, které nejsou tímto 


dodatkem dotčeny. 


1.3. Změny popsané ve změnovém listu a zapracované do smlouvy tímto dodatkem nejsou podstatnými 


změnami závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 


neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a úhrn hodnot všech změn závazku (víceprací i 


méněprací provedených dodatkem č. 1, č. 2 a tímto dodatkem) dosahuje 3,3 %, tedy méně než 


15 % hodnoty závazku. Věcné vymezení změn je obsahem změnového listu. 


2. PŘEDMĚT DODATKU 


2.1. Odst. 4.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: 


Smluvní cena za řádné provedení díla této smlouvy je stanovena pevnou částkou takto: 


Cena za provedení díla bez DPH: 26.835.120,- Kč 


Výše DPH: 5.635.375,20 Kč 


Cena za provedení díla včetně DPH: 32.470.495,20 Kč (slovy: třicet dva milionů čtyři sta sedmdesát 


tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých a dvacet haléřů). 







  
 
 
 


2.2. Změny vymezené ve změnovém listu jsou změnou požadavků objednatele na vlastnosti a funkci 


stavby a pro smluvní účely se považují za pokyn objednatele ve smyslu odst. 2.3.3 smlouvy; 


odpovědnost zhotovitele za vhodnost jím zvolených technických řešení změn a jejich soulad se 


smlouvou a právními předpisy tím však není dotčena. 


2.3. Smluvní strany se dohodly, že bude-li docházet k přehřívání technické místnosti, zhotovitel tuto 


vadu odstraní v souladu se smlouvou.  


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 


3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. 


3.2. Ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 


3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel 


obdrží po jednom. 


3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 


 


Objednatel Zhotovitel 


V______________ dne____________ V______________ dne____________ 


  


_______________________________ _______________________________ 


Obec Drahelčice Smart Module s.r.o. 


Ing. Petra Ďuranová, starostka Jan Pachman, jednatel společnosti 


 


  







  
 
 


Příloha č. 1  


Změnový list č. 2 
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ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva č. 3/2025 
Obec Drahelčice 


datum: 6. 2. 2025, čas: 19:00 - neanonymizovaná verze zápisu 


Prezence: 
Přítomni: (5) Ing. Petra Ďuranová, Irena Moulisová, Ing. Michal Ježek, Jan Ruda, Gabriela Zdvihalová 


Omluveni: (4) Zdeněk Procházka, Ing. Barbora Vejvodová, Ondřej Palivec, Ing. Michal Šimek 


Nepřítomni: (0)  


Hosté:  


Předsedající: Ing. Petra Ďuranová 


Přítomno je 5 členů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 


Jednání zahájeno 06.02.2025 v 19:05:42 


1. Volba pracovních komisí (bod číslo 1) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:06:52 (zvuk. záznam 0:01:00 - 0:01:12) 


Předsedající navrhl jednotlivé členy pracovních komisí 


Návrhová komise:  


Mandátová a volební komise:  


Ověřovatelé: Gabriela Zdvihalová, Jan Ruda 


Diskuze zahájena v 19:06:52 


Hlasování 


pro: (5) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Jan Ruda, Gabriela Zdvihalová 


proti (0)  


zdržel se: (0)  


nehlasoval: (0)  


Návrh byl přijat 


Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:07:04 


2. Schválení programu jednání (bod číslo 2) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:07:20 (zvuk. záznam 0:01:28 - 0:02:03) 


Program jednání 


1. Volba pracovních komisí 


2. Schválení programu jednání 


3. Námitky proti zápisu z 28. 1.2025 
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4. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Přístavba MŠ Drahelčice 


5. Interpelace 


6. Diskuse 


Diskuze zahájena v 19:07:20 


V 19:07:48 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Ďuranová") v tomto 


znění: 


Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky s těmito změnami: 


- doplňuje se bod č. 7 - Připojení se do programu - projekt CONSPIRO 


Hlasování 


pro: (5) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Jan Ruda, Gabriela Zdvihalová 


proti (0)  


zdržel se: (0)  


nehlasoval: (0)  


Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-17-3/25 


zodpovídá:  


termín: IHNED (6. 2. 2025) 


Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:07:55 


3. Námitky proti zápisu z 28. 1.2025 (bod číslo 3) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:08:07 (zvuk. záznam 0:02:15 - 0:02:47) 


Důvodová zpráva: 
Žádné námitky nebyly podány, tím můžeme považovat zápis za schválený.  


Diskuze zahájena v 19:08:07 


V 19:08:30 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Ďuranová") v tomto 


znění: 


Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že žádné námitky proti zápisu z 28.1.2025 nebyly podány, a tím se 


považuje zápis za schválený. 


Hlasování 


pro: (5) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Jan Ruda, Gabriela Zdvihalová 


proti (0)  


zdržel se: (0)  


nehlasoval: (0)  


Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-18-3/25 


zodpovídá: Ing. Petra Ďuranová 


termín: 20. 2. 2025 


Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:08:39 


4. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Přístavba MŠ Drahelčice (bod číslo 4) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:08:51 (zvuk. záznam 0:02:59 - 0:11:29) 


Důvodová zpráva: 
Vzhledem k tomu, že nemůžeme převzít dílo, aniž bychom předání srovnali na realitu, je nutné schválit 


tento dodatek č. 3 na méněpráce. Kvůli němu jsme se zde i sešli. Následně po zasedání bude předání 
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podepsáno, a následně bude zaslána i smlouva o výpůjčce na krajský úřad za účelem zápisu do školského 


rejstříku- navýšení kapacity. Tím budeme moci řádně otevřít přístavbu 10. 2. 2025. Vzhledem k chřipkové 


situaci jsme se rozhodli, že slavnostní otevření mostu, Malé Strany a školky přesuneme na letošní Májové 


oslavy, které se budou konat 24. 5. 2025 v odpoledních hodinách.  


Diskuze zahájena v 19:08:51 


V 19:17:12 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Ďuranová") v tomto 


znění: 


Zastupitelstvo obce schvaluje změnový list č. 2 a schvaluje uzavření dodatku č. 3 mezi Smart Module a obcí 


Drahelčice na přístavbu mateřské školy. 


Hlasování 


pro: (5) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Jan Ruda, Gabriela Zdvihalová 


proti (0)  


zdržel se: (0)  


nehlasoval: (0)  


Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-19-3/25 


zodpovídá: Ing. Petra Ďuranová 


termín: 20. 2. 2025 


Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:17:21 


5. Interpelace (bod číslo 5) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:17:35 (zvuk. záznam 0:11:43 - 0:11:52) 


Diskuze zahájena v 19:17:35 


Informace z průběhu jednání: 
Interpelace nebyla. 


Zastupitelstvo bere informace k bodu č. 5 - Interpelace na vědomí. 


Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:17:44 


6. Diskuse (bod číslo 6) 


Předkladatel: Ing. Petra Ďuranová 


Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:17:54 (zvuk. záznam 0:12:02 - 0:18:43) 


Důvodová zpráva: 
Setkání s občany 10. 2. 2025 nad školskými kapacitami. 


Den otevřených dveří 12. 2. 2025 ve škole. 


Cena hejtmanky , starostka vyzvala zastupitele, aby podpořili pana Hradilka. 


Pokračování přeložky silnice II/101 - starostka uvedla, že tento týden by mělo výt vypsáno výběrové řízení 


na zhotovitele přeložky. Dále uvedla, že by bylo dobré jednat o pokračování přeložky, je ochotná udělat 


první krok, ale pak už musí jednat starostové z okolních obcí. 


Starostka sdělila, že ji oslovila společnost Algon a předložila mapu plánovaných uzavírek, protože mají dělat 


sítě v ulici Jana Nepomuckého. Uzavírka je plánovaná od 17.2. do konce roku, ale musí to ještě projednat s 


příslušnými orgány. Uvedla, že musíme jasně stanovit, kudy budou auta jezdit, kam je pustíme.  


Diskuze zahájena v 19:17:54 


Zastupitelstvo bere informace k bodu č. 6 - Diskuse na vědomí. 


Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:24:35 


7. Připojení se do programu (bod číslo 7) 


Předkladatel: Ing. Michal Ježek 


Projednávání bodu bylo zahájeno v 19:25:11 (zvuk. záznam 0:19:19 - 0:29:58) 
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Důvodová zpráva: 
Vzhledem k tomu, že v zimních měsících, v období inverze jsou velmi zhoršené rozptylové podmínky, 


zvláště v naší obci jsou využívány kotle na uhlí a krbová kamna na dřevo, je potřeba vnímat i dopady topení 


na okolní prostředí a sousedy. 


 


Univerzita Karlova si klade za cíl zmapovat znečištění ve vybraných menších obcích a zároveň se zapojit do 


veřejné diskuse o dopadech znečištění na zdraví lidí. To je předmětem tohoto komplexního programu - 


https://www.sciencein.cz/ 


 


jako zastupitel tedy navrhuji, aby se Obec Drahelčice do tohoto programu aktivně zapojila. 


 


 


resp :https://www.ukforum.cz/…oli 


Diskuze zahájena v 19:25:11 


Informace z průběhu jednání: 
M. Ježek podrobněji seznámil zastupitele s programem, a byl pověřen přihlášením obce do programu. 


V 19:35:36 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Petra Ďuranová") v tomto 


znění: 


Zastupitelstvo obce souhlasí s připojením do programu na monitoring a osvětu týkající se ovzduší v obci pod 


Univerzitou Karlovou. 


Hlasování 


pro: (5) Ing. Petra Ďuranová, Ing. Michal Ježek, Irena Moulisová, Jan Ruda, Gabriela Zdvihalová 


proti (0)  


zdržel se: (0)  


nehlasoval: (0)  


Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UZ-20-3/25 


zodpovídá: Ing. Michal Ježek 


termín: 20. 2. 2025 


Projednávání bodu bylo ukončeno v 19:35:50 


Jednání ukončeno 06.02.2025 v 19:36:05 
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Ověřeno ověřovateli: 


1)   17. 2. 2025 19:23 
 


  Gabriela Zdvihalová, v.r. 


2)   17. 2. 2025 19:23 
 


  Jan Ruda, v.r. 


  


Podpisy odpovědných osob: 


Starosta(ka): 
  


  


Místostarosta(ka): 
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