
Zápis: KONTROLNÍ DEN STAVBY Č.7 

Název Stavby: Rekonstrukce ul. Cihlářská, Kolín IV 

Objednatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I 

Zhotovitel: CE-DA servis s.r.o., Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek 

Technický dozor: ARCHA inženýrská agentura a.s., V Zídkách 450, 280 02, Kolín  

Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o., Chelčického č.p. 686, 533 51 Pardubice – Rosice 

Místo konání: Ul. Cihlářská, Kolín - staveniště 

Datum a čas: 19.05.2025 v 11:00 hod. 

Rozdělovník: Účastníkům dle prezenční listiny 

 
 Dnešního dne dohodnuto a konstatováno následující: 

Bod zápis odpovídá termín 

1. Účast na jednání – dle prezenční listiny viz. 
příloha 

TDI - 

2. KOOBOZP – proběhla kontrola používání OOPP, 
označení pracoviště, DIO – značení odpovídá 
vydanému DIO. 
 
KOOBOZP upozorňuje na nutnost zajištění 
bezpečného přístupu k přilehlým 
nemovitostem (pomocí vyznačeného koridoru) 
a příjezd IZS - průběžný úkol.  

ZHOT konstatování 

3. Probíhají práce na zpevněných plochách 
komunikace, vjezdech. 

ZHOT konstatování 

 

KD Č.8 stavby se bude konat v pondělí 26.5.2025. Setkání všech účastníků je v 11:00 na staveništi. 

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z 
těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do 
dvou pracovních dnů od konání kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem 
souhlasí. 

 



 


